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1. 橋梁長寿命化修繕計画の背景・目的 

１）背景 

・美瑛町が管理している橋梁は現在 151 橋あり、そのうち 2020 年で建設後 50 年が経過する橋

梁は 15 橋で全体の 10%（15 橋）であるが、20 年後の 2040 年には、この割合が 70%

（105 橋）となり、急激に橋の高齢化が進行します。 

・そのため、これから急激な増加が予想される橋梁の修繕や架替えに必要となる経費に対して、計

画的に維持管理を行い、出来る限りのコスト縮減への取り組みが求められています。 

 

 
2020 年           2030 年             2040 年 

 

２）目的 

・定期点検による橋梁の状態の把握、予防的な修繕及び計画的な架替えを着実に進め、道路ネ

ットワークの安全性・信頼性を確保していくために橋梁長寿命化計画を策定し、道路の修

繕・架替えに係る費用を縮減します。 

 

   
  

 

   

 【橋長区分別橋梁数】             【建設後経過年数別橋長区分】 

 

鋼橋

34橋

ＰＣ橋

88橋

ＲＣ橋

15橋

BOX  

14橋

3 3 4

13

5
1

4
1

3

23

31

7

16

4

2

2

8

5

2

12

2

23

33

36

11

29

9

3

6

1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0
～

5
m

未
満

5
～

1
0

m
未

満

1
0

～
1

5
m

未
満

1
5

～
2

0
m

未
満

2
0

～
4

0
m

未
満

4
0

～
6

0
m

未
満

6
0

～
1

0
0

m
未

満

1
0

0
～

1
5

0
m

未
満

1
5

0
m

以
上

(橋梁数)

(橋
長

)

合計

BOX

ＲＣ橋

ＰＣ橋

鋼橋

0 1 3 2 1
0

1 3 3 1

1

3

5
8 12

4
1

9

22

37

24

10

2

13

31

50

40

15

0 0 0
0

10

20

30

40

50

60

1
0

年
未

満

1
0

～
2

0
年

未
満

2
0

～
3

0
年

未
満

3
0

～
4

0
年

未
満

4
0

～
5

0
年

未
満

5
0

～
6

0
年

未
満

6
0

～
7

0
年

未
満

7
0

～
8

0
年

未
満

8
0

年
以

上

(橋梁数)

(経
過

年
数

)

橋長20m未満

橋長20～50m未満

橋長50～100m未満

橋長100m以上

建設後 50 年以上 
建設後 50 年未満 

建設後 50 年以上 建設後 50 年以上 

建設後 50 年未満 建設後 50 年未満 

1980 年建設 

（40 年経過） 
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2. 橋梁長寿命化修繕計画の対象橋梁 

・美瑛町で管理する全 151 橋について各橋梁ごとの橋梁長寿命化修繕計画を策定します。 

橋  長 1 級町道 ２級町道 その他町道 合計 

対象橋梁数 54 29 68 151 

 

 

 

 

3. 計画期間 

・今後の 60 年間について各個別施設の計画を策定します。定期点検結果にあわせて、おおむ

ね５年ごとに内容の見直しを実施します。また、直近の 10 年間についてはより具体化した

計画を行います。 

・美瑛町の「まちづくり計画」や、社会状況にあわせて、効率的で効果的な橋梁の修繕計画と

なるように、点検結果に基づき橋梁の健全性把握及び損傷状況に応じて橋梁長寿命化修繕計

画を見直します。 

 

 

4. 対策の優先順位の考え方 

・各施設の修繕や更新は、橋梁定期点検による健全性の低いもの、重要度や利用状況の高い施

設から順次に実施します。 

 

 

5. 個別施設の状態 

 

  
※損傷状況は 5 年ごとに実施される直近の橋梁点検時の集計であり現在（2020 年）は、判定区分Ⅳ

の橋梁はありません。 

・各対象橋梁の点検・診断結果は、別紙対象施設一覧による。 
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区分 状態

Ⅰ 健全
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

Ⅱ 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じていないが、
予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可能性があ
り、早期に措置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている、又は
生じる可能性が著しく高く、緊急に措置
を講ずべき状態。【橋種の損傷状況】 



 

6. 対策内容と実施時期 

・様式 1-2 による。 

 

7. 対策費用 

【基本方針】 

管理する橋梁について、機能縮小、複数施設の集約化などの検討を行い、点検・修繕・更新

等に係る中長期的な費用の縮減を行う。 

・中長期的な対策費用として、今後 60 年の修繕事業費を試算すると、従来型の事後的な大規

模補修・更新の場合は事業費約 395 億円となりますが、橋梁長寿命化修繕計画を策定する

ことで、予防かつ計画的な修繕計画が可能となり、事業費が約 135 億円程度となります。

これによって、約▲260 億円のコスト縮減効果が期待できます。 

 

 

 

 
 

・短期的な対策費用として、令和３年度から令和１２年度までに新技術の活用や、管理橋梁の

集約・撤去を効率的に行い、維持管理に係る費用の約１割程度縮減を目指します。 

 

8. 新技術の活用方針 

【基本方針】 

維持管理の更なる高度化，効率化を目指し、ドローンや３次元データを活用した施設点検

等の効率化 、非破壊検査による点検の高度化、センシング技術等による劣化状態の把握や

劣化予測技術の構築を行う。 

【新技術等の活用の令和３年度から令和１２年度までの短期的な数値目標】 

管理する１５１橋のうち，約１割の橋梁で新技術の活用し、コスト縮減を目指します。 

【費用縮減の令和３年度から令和１２年度までの短期的な数値目標】 

管理する１５１橋のうち橋梁点検車を使用する橋梁において、新技術等を活用した点検を

実施することで、費用の約１割程度縮減を目指します。 

【保全・更新費用の推移】 

395 億円 

135 億円 

コスト縮減効果 

260 億円 



 

 

9. 集約・撤去 

・集約化・撤去の令和３年度から令和１２年度までの短期的な数値目標 

迂回路が存在し集約が可能な橋梁について、周辺住民や利用者等と協議を行い令和１２年度

までに 1 橋程度の集約化・撤去を検討し、維持管理にかかる費用の縮減を目指します。 

 

10. 計画策定担当部署 

１）計画策定担当部署 

美瑛町 建設水道課   TEL 0166-92-4429 

 
○美瑛町で策定した橋梁長寿命化修繕計画は、国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所

による意見聴取を経ており、その際に受けたアドバイスを反映させた計画となってい



(1)  対象施設一覧

最新点検年度 健全性

美瑛町 2833 三愛跨線橋 市町村道 0140 新栄鉄西線 24.80  2004(H16) 16  2019(R1) Ⅱ

美瑛町 2868 両泉橋 市町村道 0602 白金美瑛支線 32.66  2019(R1) 1 2019年改築 Ⅳ⇒Ⅰ

美瑛町 2869 下見橋 市町村道 0386 白金美瑛線 35.00  1996(H8) 24  2015(H27) Ⅱ

美瑛町 2870 堰堤橋 市町村道 0313 置杵牛協英線 28.74  1978(S53) 42  2016(H28) Ⅲ

美瑛町 2871 美沢８線橋［美沢八線橋］ 市町村道 0359 美沢水沢新生線 27.90  1978(S53) 42  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 2872 藤野橋 市町村道 0469 新区画向上通学線 20.40  1978(S53) 42  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 2873 双股橋 市町村道 0475 南沢林道線 31.30  1968(S43) 52  2018(H30) Ⅲ

美瑛町 2939 田原坂橋 市町村道 0084 新区画沼崎線 25.12  1983(S58) 37  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 2998 美沢１１線橋［十一線橋］ 市町村道 0060 美沢１１線 16.90  1985(S60) 35  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 3032 美馬牛第４橋［旭東橋］ 市町村道 0020 美馬牛旭東線 16.50  1986(S61) 34  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 3479 旭八橋［旭第八橋］ 市町村道 0047 北瑛旭線 15.70  1991(H3) 29  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 3480 美沢１２線橋 市町村道 0319 美沢３号線 26.30  1991(H3) 29  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 3482 栄橋 市町村道 0572 二股開拓線 24.00  1989(H1) 31  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 3497 緑橋(ローゼ桁） 市町村道 0407 中央通り線 240.00  1992(H4) 28  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 3498 美園橋 市町村道 0046 美園村山線 22.00  2013(H25) 7  2016(H28) Ⅰ

美瑛町 3499 新星第１線橋 市町村道 0301 新星第１線 17.50  1988(S63) 32  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 3534 美馬牛第３橋［新栄２号橋］ 市町村道 0302 美馬牛新栄第１線 16.44  1986(S61) 34  2017(H29) Ⅰ

美瑛町 3535 新農橋 市町村道 0081 新区画藤井線 19.70  1983(S58) 37  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 3575 北美橋 市町村道 0042 夕張美田線 24.00  2003(H15) 17  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 7522 九線橋 市町村道 0003 朗根内上俵真布線 58.70  1982(S57) 38  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 7523 上俵真布橋 市町村道 0003 朗根内上俵真布線 52.30  1973(S48) 47  2016(H28) Ⅲ

美瑛町 7524 五稜橋 市町村道 0005 五稜美瑛線 43.30  1983(S58) 37  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 7525 大久保橋 市町村道 0005 五稜美瑛線 35.42  1961(S36) 59  2019(R1) Ⅱ

美瑛町 7526 美田橋 市町村道 0006 美田美瑛線 55.20  1980(S55) 40  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 7527 中本橋 市町村道 0046 美園村山線 53.80  1973(S48) 47  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 7528 阿南第四号橋［一号橋］ 市町村道 0046 美園村山線 40.00  1973(S48) 47  2015(H27) Ⅱ

美瑛町 7529 古潭橋 市町村道 0010 美馬牛ルベシベ線 30.90  1993(H5) 27  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 7531 丸山橋 市町村道 0017 第３号幹線 137.40  1989(H1) 31  2019(R1) Ⅱ

美瑛町 7532 共栄橋 市町村道 0040 共栄下二股線 33.25  1974(S49) 46  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 7533 美聖橋 市町村道 0071 美沢川向線 127.10  1980(S55) 40  2019(R1) Ⅲ

美瑛町 7534 日の出橋 市町村道 0014 美沢藤野線 127.20  1997(H9) 23  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 7535 １４線橋 市町村道 0063 美沢１４線 21.80  1996(H8) 24  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 7537 四季の橋 市町村道 0016 第２号幹線 114.00  1999(H11) 21  2016(H28) Ⅲ

美瑛町 7538 藤山橋 市町村道 0276 置杵牛幹線 58.80  1988(S63) 32  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 7539 五線橋 市町村道 0386 白金美瑛線 38.40  1965(S40) 55  2016(H28) Ⅲ

美瑛町 7540 諏訪橋 市町村道 0386 白金美瑛線 31.20  1987(S62) 33  2015(H27) Ⅱ

美瑛町 7541 協英橋 市町村道 0386 白金美瑛線 20.30  1972(S47) 48  2015(H27) Ⅲ

美瑛町 7542 白滝橋 市町村道 0386 白金美瑛線 21.20  1978(S53) 42  2017(H29) Ⅲ

美瑛町 7543 北瑛二号橋［北瑛２号橋］ 市町村道 0049 北瑛旭第３線 18.50  1997(H9) 23  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 7544 阿満一号橋［一号橋］ 市町村道 0007 阿満美瑛線 28.50  1979(S54) 41  2016(H28) Ⅲ

美瑛町 7545 原野三線橋 市町村道 0056 原野３線 36.70  1984(S59) 36  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 7546 水の沢橋 市町村道 0082 新区画平和線 21.20  1973(S48) 47  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 7547 水楽橋 市町村道 0386 白金美瑛線 62.00  1995(H7) 25 2019年補修 Ⅳ⇒Ⅰ

美瑛町 7548 美望橋 市町村道 0420 美望ケ原美沢線 127.60  2007(H19) 13  2019(R1) Ⅱ

美瑛町 7549 聖樹橋 市町村道 0386 白金美瑛線 17.70  1993(H5) 27  2015(H27) Ⅱ

美瑛町 7550 日進橋 市町村道 0037 二股日進線 22.90  1977(S52) 43  2016(H28) Ⅲ

美瑛町 7551 四線橋 市町村道 0548 原野明治線 36.70  1982(S57) 38  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 7553 水沢橋 市町村道 0017 第３号幹線 46.00  1999(H11) 21  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 7554 二股中橋 市町村道 0153 二股美開線 31.70  1971(S46) 49  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 7556 石山橋 市町村道 0275 石山村山線 41.46  1976(S51) 44  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 7557 憩橋 市町村道 0435 花園大町線 96.90  1967(S42) 53  2018(H30) Ⅲ

美瑛町 7558 千田橋 市町村道 0360 美沢置杵牛線 15.70  1970(S45) 50  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 7569 硫黄橋 市町村道 0386 白金美瑛線 106.00  1989(H1) 31  2019(R1) Ⅲ

美瑛町 9001 清朗橋［溝橋］ 市町村道 0003 朗根内上俵真布線 3.50  2014(H26) 6  2017(H29) Ⅰ

美瑛町 9002 溝橋 市町村道 0003 朗根内上俵真布線 3.50  1981(S56) 39  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9003 十三線溝橋 市町村道 0003 朗根内上俵真布線 3.00  1979(S54) 41  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9006 大夕溝橋 市町村道 0005 五稜美瑛線 4.50  1978(S53) 42  2016(H28) Ⅲ

美瑛町 9007 美社橋 市町村道 0005 五稜美瑛線 8.44  1979(S54) 41  2019(R1) Ⅱ

美瑛町 9008 美田第二橋［美田二号橋］ 市町村道 0006 美田美瑛線 13.50  1976(S51) 44  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9009 栄幸橋［瑛幸橋］ 市町村道 0006 美田美瑛線 13.50  1977(S52) 43  2015(H27) Ⅱ

美瑛町 9010 美川橋 市町村道 0006 美田美瑛線 8.42  1978(S53) 42  2019(R1) Ⅲ

美瑛町 9011 田中橋 市町村道 0006 美田美瑛線 8.42  1978(S53) 42  2019(R1) Ⅲ

美瑛町 9012 藤野溝橋 市町村道 0014 美沢藤野線 3.60  1986(S61) 34  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9013 二号溝橋 市町村道 0014 美沢藤野線 2.50  1987(S62) 33  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9014 川向橋 市町村道 0014 美沢藤野線 8.40  1992(H4) 28  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9015 紅葉橋 市町村道 0016 第２号幹線 13.60  1983(S58) 37  2015(H27) Ⅱ

美瑛町 9016 大成橋 市町村道 0020 美馬牛旭東線 7.50  1981(S56) 39  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9017 瑠辺蘂中央橋［ルベシベ中央橋］ 市町村道 0022 美園ルベシベ線 13.50  1984(S59) 36  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9018 溝橋 市町村道 0041 村山夕張線 6.00  1997(H9) 23  2016(H28) Ⅰ

美瑛町 9019 美田３号橋 市町村道 0044 村山美田線 10.10  1989(H1) 31  2016(H28) Ⅲ

美瑛町 9020 二号橋 市町村道 0047 北瑛旭線 17.68  2007(H19) 13  2017(H29) Ⅰ

美瑛町 9021 １号溝橋 市町村道 0047 北瑛旭線 5.80  2002(H14) 18  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9022 ２号溝橋 市町村道 0047 北瑛旭線 4.30  2003(H15) 17  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9023 １号溝橋［３号溝橋］ 市町村道 0047 北瑛旭線 4.50  2003(H15) 17  2016(H28) Ⅰ

美瑛町 9024 ２号溝橋［４号溝橋］ 市町村道 0047 北瑛旭線 4.50  2007(H19) 13  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9025 産牛馬橋 市町村道 0048 北瑛旭第６線 4.90  2010(H22) 10  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9027 美沢十三線橋 市町村道 0062 美沢１３線 7.54  1982(S57) 38  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9028 十五線橋 市町村道 0064 美沢１５線 8.44  1993(H5) 27  2017(H29) Ⅰ

美瑛町 9029 美沢１８線橋［美沢十八線橋］ 市町村道 0066 美沢１８線 11.44  1979(S54) 41  2017(H29) Ⅱ

路線名事業主体
橋梁
番号

施設名 道路種別
路線
番号

延長 架設年
供用
年数

法定点検
(近接目視) 備考



(2)  対象施設一覧

最新点検年度 健全性
路線名事業主体

橋梁
番号

施設名 道路種別
路線
番号

延長 架設年
供用
年数

法定点検
(近接目視) 備考

美瑛町 9030 二号橋 市町村道 0071 美沢川向線 8.00  1972(S47) 48  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9031 三号橋 市町村道 0071 美沢川向線 5.00  1970(S45) 50  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 9032 四号橋 市町村道 0071 美沢川向線 5.00  1972(S47) 48  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9033 ２号橋 市町村道 0075 美沢川向置杵牛線 35.00  1989(H1) 31  2017(H29) Ⅰ

美瑛町 9034 新区画川溝橋 市町村道 0084 新区画沼崎線 3.40  1981(S56) 39  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9035 甚平橋 市町村道 0085 新区画第1支線 3.80  1981(S56) 39  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9036 大滝橋 市町村道 0087 協英中央線 14.86  1970(S45) 50  2016(H28) Ⅲ

美瑛町 9037 一号橋 市町村道 0091 本流の沢線 7.00  1960(S35) 60  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9038 一号橋 市町村道 0096 明治第２支線 3.42  1972(S47) 48  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9039 沼崎橋 市町村道 0097 中宇莫別明治線 13.98  1999(H11) 21  2017(H29) Ⅰ

美瑛町 9040 沼崎２号橋 市町村道 0097 中宇莫別明治線 14.50  1992(H4) 28  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9041 一号橋 市町村道 0109 横牛中宇莫別線 6.00  1978(S53) 42  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9042 二号橋 市町村道 0109 横牛中宇莫別線 5.72  1978(S53) 42  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9043 一号橋 市町村道 0111 堀の沢線 6.00  1978(S53) 42  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9044 福美沢橋 市町村道 0121 福美沢緑ケ丘線 3.50  1997(H9) 23  2017(H29) Ⅰ

美瑛町 9045 一号橋 市町村道 0125 御牧上富良野線 5.34  1962(S37) 58  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9046 水沢1号橋 市町村道 0126 水沢春日線 11.44  1984(S59) 36  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9047 水沢２号橋 市町村道 0126 水沢春日線 9.00  1988(S63) 32  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9048 協成橋［一号橋］ 市町村道 0132 藤野協成線 13.00  1980(S55) 40  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9049 水上２号橋 市町村道 0134 三地区水沢線 13.00  1991(H3) 29  2017(H29) Ⅰ

美瑛町 9050 新星橋 市町村道 0138 美馬牛新星線 14.50  1989(H1) 31  2017(H29) Ⅰ

美瑛町 9051 溝橋 市町村道 0140 新栄鉄西線 12.40  2004(H16) 16  2016(H28) Ⅲ

美瑛町 9052 水沢3号橋 市町村道 0144 福富水沢線 14.00  1992(H4) 28  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9053 常盤橋 市町村道 0147 常盤上富良野線 10.00  1992(H4) 28  2017(H29) Ⅰ

美瑛町 9054 熊見橋 市町村道 0150 熊友新星線 11.14  1992(H4) 28  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9055 熊見１号橋 市町村道 0150 熊友新星線 11.60  1989(H1) 31  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9056 新星２号橋［熊見２号橋］ 市町村道 0150 熊友新星線 13.54  1987(S62) 33  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9057 里美橋 市町村道 0151 美馬牛上富良野線 8.00  1998(H10) 22  2017(H29) Ⅰ

美瑛町 9058 二股三号橋 市町村道 0153 二股美開線 13.00  1989(H1) 31  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9059 島牛中の橋 市町村道 0156 五稜高台線 6.00  1981(S56) 39  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9060 奥島牛橋 市町村道 0156 五稜高台線 10.00  1979(S54) 41  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9061 一号橋 市町村道 0163 美馬牛大成線 11.00  1989(H1) 31  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9062 一号橋 市町村道 0244 旭第6第3線 12.00  1999(H11) 21  2017(H29) Ⅰ

美瑛町 9063 川向２号橋［川向二号橋］ 市町村道 0260 美沢日の出支線 4.60  1974(S49) 46  2017(H29) Ⅰ

美瑛町 9064 一号橋 市町村道 0270 美馬牛南市街南１線 5.00  1969(S44) 51  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9065 南橋［１号橋］ 市町村道 0271 美馬牛南市街南２線 4.72  1972(S47) 48  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9066 二号橋 市町村道 0294 新区画藤野協成線 3.80  1975(S50) 45  2016(H28) Ⅲ

美瑛町 9067 明治一号橋［明治一号線］ 市町村道 0295 宇莫別明治線 7.50  1981(S56) 39  2018(H30) Ⅲ

美瑛町 9068 白木山橋 市町村道 0299 拓進新星線 14.54  1992(H4) 28  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 9069 美星橋［新栄一号橋］ 市町村道 0302 美馬牛新栄第１線 5.61  1977(S52) 43  2018(H30) Ⅲ

美瑛町 9070 美沢１９線橋 市町村道 0303 美沢１９線 8.44  1989(H1) 31  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 9071 花園橋 市町村道 0315 花園4丁目1番線 10.50  1999(H11) 21  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9072 溝橋 市町村道 0319 美沢３号線 11.70  1992(H4) 28  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9073 旭第二橋 市町村道 0354 旭神社通り線 8.44  1993(H5) 27  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 9074 砲台橋 市町村道 0386 白金美瑛線 6.30  1971(S46) 49  2015(H27) Ⅱ

美瑛町 9075 一号橋 市町村道 0400 横牛昭和線 2.72  1970(S45) 50  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 9076 一号橋 市町村道 0420 美望ケ原美沢線 11.80  1988(S63) 32  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9077 二号橋（2号橋） 市町村道 0420 美望ケ原美沢線 13.56  1986(S61) 34  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9078 憩川橋 市町村道 0435 花園大町線 10.22  1983(S58) 37  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9079 四番橋 市町村道 0452 ルベシベ東４番線 4.78  1976(S51) 44  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9080 二線橋 市町村道 0453 ルベシベ２線 4.90  1976(S51) 44  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9081 美馬牛第９橋［一号橋］ 市町村道 0455 美馬牛通学線 13.54  1988(S63) 32  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9082 ２号橋 市町村道 0457 水上６線 11.54  1991(H3) 29  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9083 妙星橋 市町村道 0474 妙見線 10.00  1967(S42) 53  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 9084 二号橋 市町村道 0483 旭第４辺別川線 9.00  1995(H7) 25  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9085 三号橋 市町村道 0483 旭第４辺別川線 4.60  1969(S44) 51  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9086 一号橋 市町村道 0484 置杵牛川向1号線 14.00  1981(S56) 39  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 9087 一号橋 市町村道 0485 置杵牛川向２号線 14.00  1981(S56) 39  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9088 安平橋 市町村道 0545 新区画ダム線 7.20  1968(S43) 52  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 9089 明治橋 市町村道 0548 原野明治線 8.00  1984(S59) 36  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9090 明治橋［明治三号橋］ 市町村道 0549 下字莫別第１線 4.30  1976(S51) 44  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9091 上美開橋［美開川橋］ 市町村道 0550 ルベシベ美開線 7.84  1985(S60) 35  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9092 鉄西３号橋［三号橋］ 市町村道 0609 憩花園線 11.05  1985(S60) 35  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 9093 鉄西２号橋［二号橋］ 市町村道 0609 憩花園線 11.05  1985(S60) 35  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 9094 鉄西一号橋［鉄西１号橋］ 市町村道 0609 憩花園線 9.44  1984(S59) 36  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 9095 栄進橋 市町村道 0610 ルベシベ第6第3線 7.00  1992(H4) 28  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9096 溝橋 市町村道 0619 新星熊見線 2.40  2005(H17) 15  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9097 美開橋 市町村道 0623 美開美園線 35.40  2007(H19) 13  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9098 一号橋 市町村道 0623 美開美園線 18.00  2005(H17) 15  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9100 友田橋 市町村道 0114 俵真布９線 9.44  1982(S57) 38  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 9101 白金橋 市町村道 0557 白金牧場線 95.00  1989(H1) 31  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 9102 虹泉橋 市町村道 0561 白ひげの滝通り線 38.09  1990(H2) 30  2018(H30) Ⅰ

※健全性の区分

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性が有り、早期に措置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。



橋梁点検計画

番号 橋梁番号 橋梁名
路線
番号

路線名
道路
種別

橋種 構造形式 橋長m
前回

点検年次
判定区分

全体
次回点検
年次案

委託料
(税込)

備考

1 2833 三愛跨線橋 0140 新栄鉄西線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 24.80 2014 Ⅲ 2019
1,188,000

2 2868 両泉橋 0602 白金美瑛支線 2級 鋼橋 Ｉ桁橋(合成) 32.66 2016 Ⅳ 2021
1,001,000

3 2869 下見橋 0386 白金美瑛線 1級 ＰＣ橋 ポステンＴ桁橋 35.00 2015 Ⅱ 2020
1,001,000

4 2870 堰堤橋 0313 置杵牛協英線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 28.74 2016 Ⅲ 2021
682,000

5 2871
美沢８線橋［美沢八線
橋］ 0359 美沢水沢新生線 その他 鋼橋 Ｉ桁橋(合成) 27.90 2018 Ⅱ 2023

924,000

6 2872 藤野橋 0469 新区画向上通学線 その他 鋼橋 合成Ｈ桁橋 20.40 2016 Ⅱ 2020
605,000

7 2873 双股橋 0475 南沢林道線 その他 鋼橋 合成Ｈ桁橋 31.30 2018 Ⅲ 2023
1,199,000

8 2939 田原坂橋 0084 新区画沼崎線 1級 ＰＣ橋 ポステン中空床版橋 25.12 2017 Ⅱ 2021
924,000

9 2998
美沢１１線橋［十一線
橋］ 0060 美沢１１線 2級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 16.90 2016 Ⅱ 2020

924,000

10 3032
美馬牛第４橋［旭東
橋］ 0020 美馬牛旭東線 2級 鋼橋 合成Ｈ桁橋 16.50 2016 Ⅱ 2020

605,000

11 3479 旭八橋［旭第八橋］ 0047 北瑛旭線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 15.70 2016 Ⅱ 2020
924,000

12 3480 美沢１２線橋 0319 美沢３号線 2級 鋼橋 Ｉ桁橋(合成) 26.30 2016 Ⅱ 2020
924,000

13 3482 栄橋 0572 二股開拓線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 24.00 2016 Ⅱ 2020
924,000

14 3497 緑橋(ローゼ桁） 0407 中央通り線 都計道 鋼橋
３径間Ｉ桁+ローゼ+２径間Ｉ
桁 240.00 2018 Ⅱ 2023

3,366,000

15 3498 美園橋 0046 美園村山線 2級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 22.00 2016 Ⅰ 2020
924,000

16 3499 新星第１線橋 0301 新星第１線 その他 鋼橋 合成Ｈ桁橋 17.50 2016 Ⅱ 2020
924,000

17 3534
美馬牛第３橋［新栄２
号橋］ 0302 美馬牛新栄第１線 その他 鋼橋 合成Ｈ桁橋 16.44 2017 Ⅰ 2022

924,000

18 3535 新農橋 0081 新区画藤井線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 19.70 2017 Ⅱ 2021
924,000

19 3575 北美橋 0042 夕張美田線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 24.00 2016 Ⅱ 2020
924,000

20 7522 九線橋 0003 朗根内上俵真布線 1級 ＰＣ橋 ポステンＴ桁橋 58.70 2018 Ⅰ 2020
1,199,000

21 7523 上俵真布橋 0003 朗根内上俵真布線 1級 鋼橋 Ｉ桁橋(合成) 52.30 2016 Ⅲ 2020
1,199,000

22 7524 五稜橋 0005 五稜美瑛線 1級 鋼橋 Ｉ桁橋(合成) 43.30 2016 Ⅱ 2020
1,199,000

23 7525 大久保橋 0005 五稜美瑛線 1級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 35.42 2014 Ⅱ 2019
902,000

24 7526 美田橋 0006 美田美瑛線 1級 鋼橋 非合成箱桁橋 55.20 2016 Ⅱ 2020
1,199,000

25 7527 中本橋 0046 美園村山線 2級 鋼橋 合成Ｉ桁橋 53.80 2016 Ⅱ 2020
1,199,000

26 7528
阿南第四号橋［一号
橋］ 0046 美園村山線 2級 鋼橋 Ｉ桁橋 40.00 2015 Ⅱ 2020

1,199,000

27 7529 古潭橋 0010 美馬牛ルベシベ線 1級 ＰＣ橋 ポステンＴ桁橋 30.90 2016 Ⅱ 2020
1,001,000

28 7531 丸山橋 0017 第３号幹線 1級 ＰＣ橋 ポステンＴ桁橋 137.40 2014 Ⅲ 2019
2,772,000

29 7532 共栄橋 0040 共栄下二股線 1級 鋼橋 合成Ｈ桁橋 33.25 2017 Ⅱ 2022
1,199,000

30 7533 美聖橋 0071 美沢川向線 1級 ＰＣ橋 ポステンＴ桁橋 127.10 2014 Ⅲ 2019
2,772,000

31 7534 日の出橋 0014 美沢藤野線 1級 鋼橋
非合成Ｉ桁+ランガー+非合成
Ｉ桁 127.20 2018 Ⅰ 2023

2,134,000

32 7535 １４線橋 0063 美沢１４線 2級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 21.80 2016 Ⅱ 2020
924,000

33 7537 四季の橋 0016 第２号幹線 1級 鋼橋 ニールセンアーチ橋 114.00 2016 Ⅲ 2021
1,188,000

34 7538 藤山橋 0276 置杵牛幹線 1級 ＰＣ橋 ポステンＴ桁橋 58.80 2016 Ⅱ 2020
1,199,000

35 7539 五線橋 0386 白金美瑛線 1級 ＰＣ橋
ポステン箱桁&ポステンＴ桁&
プレテン中空床版橋 38.40 2016 Ⅲ 2020

2,211,000

36 7540 諏訪橋 0386 白金美瑛線 1級 ＰＣ橋 ポステン中空床版橋 31.20 2015 Ⅱ 2020
1,001,000

37 7541 協英橋 0386 白金美瑛線 1級 鋼橋 Ｉ桁橋 20.30 2015 Ⅲ 2020
924,000

38 7542 白滝橋 0386 白金美瑛線 1級 鋼橋 Ｈ桁橋(プランクシート床版) 21.20 2017 Ⅲ 2021
1,100,000

39 7543
北瑛二号橋［北瑛２号
橋］ 0049 北瑛旭第３線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 18.50 2016 Ⅱ 2020

605,000

40 7544 阿満一号橋［一号橋］ 0007 阿満美瑛線 その他 鋼橋 Ｈ桁橋(プランクシート床版) 28.50 2016 Ⅲ 2021
957,000

41 7545 原野三線橋 0056 原野３線 2級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 36.70 2016 Ⅱ 2020
1,199,000

42 7546 水の沢橋 0082 新区画平和線 その他 鋼橋 Ｉ桁橋(合成) 21.20 2016 Ⅱ 2021
924,000

43 7547 水楽橋 0386 白金美瑛線 1級 ＰＣ橋 ポステンＴ桁橋 62.00 2016 Ⅳ 2021
1,683,000

44 7548 美望橋 0420 美望ケ原美沢線 2級 鋼橋 非合成Ｉ桁橋 127.60 2014 Ⅱ 2019
2,024,000

45 7549 聖樹橋 0386 白金美瑛線 1級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 17.70 2015 Ⅱ 2020
924,000

46 7550 日進橋 0037 二股日進線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 22.90 2016 Ⅲ 2021
605,000

47 7551 四線橋 0548 原野明治線 2級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 36.70 2016 Ⅱ 2020
1,199,000

48 7553 水沢橋 0017 第３号幹線 1級 ＰＣ橋 ポステン中空床版橋 46.00 2016 Ⅱ 2020
1,199,000

49 7554 二股中橋 0153 二股美開線 その他 鋼橋 合成Ｉ桁橋 31.70 2017 Ⅱ 2022
1,199,000

50 7556 石山橋 0275 石山村山線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 41.46 2017 Ⅱ 2021
1,199,000

51 7557 憩橋 0435 花園大町線 0 ＰＣ橋 ポステンＴ桁橋 96.90 2018 Ⅲ 2022
2,101,000

52 7558 千田橋 0360 美沢置杵牛線 その他 鋼橋 非合成Ｈ桁橋 15.70 2016 Ⅱ 2020
605,000

53 7569 硫黄橋 0386 白金美瑛線 1級 鋼橋 非合成箱桁橋+非合成Ｉ桁橋 106.00 2014 Ⅲ 2019
1,683,000

54 9001 清朗橋［溝橋］ 0003 朗根内上俵真布線 1級 ＢＯＸ ＢＯＸ 3.50 2017 Ⅰ 2021
286,000

55 9002 溝橋 0003 朗根内上俵真布線 1級 ＢＯＸ ＢＯＸ 3.50 2016 Ⅱ 2020
286,000

56 9003 十三線溝橋 0003 朗根内上俵真布線 1級 ＢＯＸ ＢＯＸ 3.00 2016 Ⅱ 2020
286,000

57 9006 大夕溝橋 0005 五稜美瑛線 1級 ＢＯＸ ＢＯＸ 4.50 2016 Ⅲ 2020
286,000

58 9007 美社橋 0005 五稜美瑛線 1級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 8.44 2014 Ⅱ 2019
407,000

59 9008
美田第二橋［美田二号
橋］ 0006 美田美瑛線 1級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 13.50 2016 Ⅱ 2020

462,000

60 9009 栄幸橋［瑛幸橋］ 0006 美田美瑛線 1級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 13.50 2015 Ⅱ 2020
792,000

61 9010 美川橋 0006 美田美瑛線 1級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 8.42 2014 Ⅱ 2019
451,000

62 9011 田中橋 0006 美田美瑛線 1級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 8.42 2014 Ⅱ 2019
462,000

63 9012 藤野溝橋 0014 美沢藤野線 1級 ＢＯＸ ＢＯＸ 3.60 2016 Ⅱ 2020
286,000

64 9013 二号溝橋 0014 美沢藤野線 1級 ＢＯＸ ＢＯＸ 2.50 2016 Ⅱ 2020
286,000

65 9014 川向橋 0014 美沢藤野線 1級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 8.40 2016 Ⅱ 2020
418,000

66 9015 紅葉橋 0016 第２号幹線 1級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 13.60 2015 Ⅱ 2020
792,000

⇒架け替え中
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67 9016 大成橋 0020 美馬牛旭東線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 7.50 2016 Ⅱ 2020
748,000

68 9017
瑠辺蘂中央橋［ルベシ
ベ中央橋］ 0022 美園ルベシベ線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 13.50 2016 Ⅱ 2021

792,000

69 9018 溝橋 0041 村山夕張線 その他 ＢＯＸ ＢＯＸ 6.00 2016 Ⅰ 2020
308,000

70 9019 美田３号橋 0044 村山美田線 2級 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 10.10 2016 Ⅲ 2021
462,000

71 9020 二号橋 0047 北瑛旭線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 17.68 2017 Ⅰ 2021
605,000

72 9021 １号溝橋 0047 北瑛旭線 その他 ＢＯＸ ＢＯＸ 5.80 2016 Ⅱ 2021
308,000

73 9022 ２号溝橋 0047 北瑛旭線 その他 ＢＯＸ ＢＯＸ 4.30 2016 Ⅱ 2021
286,000

74 9023 １号溝橋［３号溝橋］ 0047 北瑛旭線 その他 ＢＯＸ ＢＯＸ 4.50 2016 Ⅰ 2021
286,000

75 9024 ２号溝橋［４号溝橋］ 0047 北瑛旭線 その他 ＢＯＸ ＢＯＸ 4.50 2016 Ⅱ 2021
286,000

76 9025 産牛馬橋 0048 北瑛旭第６線 2級 ＢＯＸ ＢＯＸ 4.90 2016 Ⅱ 2021
286,000

77 9027 美沢十三線橋 0062 美沢１３線 その他 鋼橋 Ｈ桁橋(合成) 7.54 2017 Ⅱ 2022
418,000

78 9028 十五線橋 0064 美沢１５線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 8.44 2017 Ⅰ 2022
418,000

79 9029
美沢１８線橋［美沢十
八線橋］ 0066 美沢１８線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 11.44 2017 Ⅱ 2022

462,000

80 9030 二号橋 0071 美沢川向線 1級
鋼橋&Ｐ
Ｃ橋

Ｈ桁橋&プレテン床版橋 8.00 2017 Ⅱ 2022
682,000

81 9031 三号橋 0071 美沢川向線 1級 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋 5.00 2018 Ⅱ 2022
407,000

82 9032 四号橋 0071 美沢川向線 1級 ＲＣ橋
ＲＣ床版橋&コルゲートアーチ
橋 5.00 2017 Ⅱ 2022

660,000

83 9033 ２号橋 0075 美沢川向置杵牛線 2級 鋼橋 合成Ｉ桁橋 35.00 2017 Ⅰ 2022
1,001,000

84 9034 新区画川溝橋 0084 新区画沼崎線 1級 ＢＯＸ ＢＯＸ 3.40 2016 Ⅱ 2021
286,000

85 9035 甚平橋 0085 新区画第1支線 その他 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋 3.80 2017 Ⅱ 2021
374,000

86 9036 大滝橋 0087 協英中央線 1級 鋼橋 合成Ｈ桁橋 14.86 2016 Ⅲ 2021
671,000

87 9037 一号橋 0091 本流の沢線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 7.00 2017 Ⅱ 2021
418,000

88 9038 一号橋 0096 明治第２支線 その他 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 3.42 2017 Ⅱ 2022
374,000

89 9039 沼崎橋 0097 中宇莫別明治線 1級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 13.98 2017 Ⅰ 2022
792,000

90 9040 沼崎２号橋 0097 中宇莫別明治線 2級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 14.50 2017 Ⅱ 2022
594,000

91 9041 一号橋 0109 横牛中宇莫別線 1級 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋 6.00 2017 Ⅱ 2022
407,000

92 9042 二号橋 0109 横牛中宇莫別線 1級 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋 5.72 2017 Ⅱ 2022
407,000

93 9043 一号橋 0111 堀の沢線 その他 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋 6.00 2017 Ⅱ 2022
407,000

94 9044 福美沢橋 0121 福美沢緑ケ丘線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 3.50 2017 Ⅰ 2022
374,000

95 9045 一号橋 0125 御牧上富良野線 2級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 5.34 2017 Ⅱ 2022
407,000

96 9046 水沢1号橋 0126 水沢春日線 2級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 11.44 2017 Ⅱ 2022
462,000

97 9047 水沢２号橋 0126 水沢春日線 2級 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 9.00 2017 Ⅱ 2022
748,000

98 9048 協成橋［一号橋］ 0132 藤野協成線 2級 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 13.00 2017 Ⅱ 2022
462,000

99 9049 水上２号橋 0134 三地区水沢線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 13.00 2017 Ⅰ 2022
462,000

100 9050 新星橋 0138 美馬牛新星線 1級 鋼橋 合成Ｈ桁橋 14.50 2017 Ⅰ 2022
792,000

101 9051 溝橋 0140 新栄鉄西線 その他 ＲＣ橋 門型アーチカルバート 12.40 2016 Ⅲ 2020
792,000

102 9052 水沢3号橋 0144 福富水沢線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 14.00 2017 Ⅱ 2021
462,000

103 9053 常盤橋 0147 常盤上富良野線 1級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 10.00 2017 Ⅰ 2022
462,000

104 9054 熊見橋 0150 熊友新星線 1級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 11.14 2017 Ⅱ 2021
792,000

105 9055 熊見１号橋 0150 熊友新星線 1級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 11.60 2017 Ⅱ 2021
792,000

106 9056
新星２号橋［熊見２号
橋］ 0150 熊友新星線 1級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 13.54 2017 Ⅱ 2021

792,000

107 9057 里美橋 0151 美馬牛上富良野線 1級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 8.00 2017 Ⅰ 2022
748,000

108 9058 二股三号橋 0153 二股美開線 1級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 13.00 2017 Ⅱ 2022
792,000

109 9059 島牛中の橋 0156 五稜高台線 2級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 6.00 2017 Ⅱ 2021
418,000

110 9060 奥島牛橋 0156 五稜高台線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 10.00 2017 Ⅱ 2021
792,000

111 9061 一号橋 0163 美馬牛大成線 2級 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 11.00 2017 Ⅱ 2022
792,000

112 9062 一号橋 0244 旭第6第3線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 12.00 2017 Ⅰ 2022
462,000

113 9063
川向２号橋［川向二号
橋］ 0260 美沢日の出支線 その他 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋 4.60 2017 Ⅰ 2022

374,000

114 9064 一号橋 0270 美馬牛南市街南１線 その他 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 5.00 2017 Ⅱ 2021
407,000

115 9065 南橋［１号橋］ 0271 美馬牛南市街南２線 その他 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 4.72 2017 Ⅱ 2021
374,000

116 9066 二号橋 0294 新区画藤野協成線 その他 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋 3.80 2016 Ⅲ 2021
374,000

117 9067
明治一号橋［明治一号
線］ 0295 宇莫別明治線 その他 鋼橋 Ｈ桁橋(プランクシート床版) 7.50 2018 Ⅲ 2022

418,000

118 9068 白木山橋 0299 拓進新星線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 14.54 2018 Ⅱ 2022
792,000

119 9069 美星橋［新栄一号橋］ 0302 美馬牛新栄第１線 その他 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 5.61 2018 Ⅲ 2022
418,000

120 9070 美沢１９線橋 0303 美沢１９線 2級 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 8.44 2018 Ⅱ 2022
418,000

121 9071 花園橋 0315 花園4丁目1番線 0 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 10.50 2018 Ⅰ 2023
462,000

122 9072 溝橋 0319 美沢３号線 2級 ＲＣ橋 門型カルバート 11.70 2016 Ⅱ 2021
462,000

123 9073 旭第二橋 0354 旭神社通り線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 8.44 2018 Ⅱ 2023
418,000

124 9074 砲台橋 0386 白金美瑛線 1級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 6.30 2015 Ⅱ 2020
748,000

125 9075 一号橋 0400 横牛昭和線 その他 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋 2.72 2018 Ⅱ 2023
374,000

126 9076 一号橋 0420 美望ケ原美沢線 2級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 11.80 2018 Ⅰ 2023
462,000

127 9077 二号橋（2号橋） 0420 美望ケ原美沢線 2級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 13.56 2018 Ⅰ 2023
451,000

128 9078 憩川橋 0435 花園大町線 0 鋼橋 Ｈ桁橋(合成) 10.22 2018 Ⅰ 2023
462,000

129 9079 四番橋 0452 ルベシベ東４番線 その他 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋 4.78 2018 Ⅰ 2023
374,000

130 9080 二線橋 0453 ルベシベ２線 2級 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋 4.90 2018 Ⅰ 2023
374,000

131 9081
美馬牛第９橋［一号
橋］ 0455 美馬牛通学線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 13.54 2018 Ⅰ 2023

462,000

132 9082 ２号橋 0457 水上６線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 11.54 2018 Ⅰ 2023
462,000



橋梁点検計画

番号 橋梁番号 橋梁名
路線
番号

路線名
道路
種別

橋種 構造形式 橋長m
前回

点検年次
判定区分

全体
次回点検
年次案

委託料
(税込)

備考

133 9083 妙星橋 0474 妙見線 1級 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 10.00 2018 Ⅱ 2023
462,000

134 9084 二号橋 0483 旭第４辺別川線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 9.00 2018 Ⅰ 2023
418,000

135 9085 三号橋 0483 旭第４辺別川線 その他 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋 4.60 2018 Ⅰ 2023
374,000

136 9086 一号橋 0484 置杵牛川向1号線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 14.00 2018 Ⅱ 2023
462,000

137 9087 一号橋 0485 置杵牛川向２号線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 14.00 2018 Ⅰ 2023
462,000

138 9088 安平橋 0545 新区画ダム線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 7.20 2018 Ⅱ 2023
418,000

139 9089 明治橋 0548 原野明治線 2級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 8.00 2018 Ⅰ 2023
418,000

140 9090 明治橋［明治三号橋］ 0549 下字莫別第１線 その他 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋 4.30 2018 Ⅰ 2023
374,000

141 9091 上美開橋［美開川橋］ 0550 ルベシベ美開線 その他 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 7.84 2018 Ⅰ 2023
407,000

142 9092 鉄西３号橋［三号橋］ 0609 憩花園線 その他 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 11.05 2018 Ⅱ 2023
462,000

143 9093 鉄西２号橋［二号橋］ 0609 憩花園線 その他 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 11.05 2018 Ⅱ 2023
418,000

144 9094
鉄西一号橋［鉄西１号
橋］ 0609 憩花園線 その他 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 9.44 2018 Ⅱ 2023

418,000

145 9095 栄進橋 0610 ルベシベ第6第3線 2級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 7.00 2018 Ⅰ 2023
748,000

146 9096 溝橋 0619 新星熊見線 その他 ＢＯＸ ＢＯＸ 2.40 2018 Ⅰ 2023
286,000

147 9097 美開橋 0623 美開美園線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 35.40 2018 Ⅰ 2023
1,199,000

148 9098 一号橋 0623 美開美園線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 18.00 2018 Ⅰ 2023
605,000

149 9100 友田橋 0114 俵真布９線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 9.44 2018 Ⅱ 2023
407,000

150 9101 白金橋 0557 白金牧場線 その他 鋼橋 ワーレントラス橋 95.00 2018 Ⅱ 2023
1,276,000

151 9102 虹泉橋 0561 白ひげの滝通り線 その他 鋼橋 ローゼ橋 38.09 2018 Ⅰ 2023
429,000

前回点検 点検計画年次

 2014(H26) 2014 9橋 2019 9橋 12,661,000 円 橋梁点検費 114,015,000 円/全151橋

 2015(H27) 2015 8橋 2020 41橋 35,354,000 円 長寿命化策定 12,200,000 円/(112橋/全151橋

 2016(H28) 2016 50橋 2021 34橋 22,198,000 円 合計 126,215,000 円/5年

 2017(H29) 2017 44橋 2022 34橋 21,835,000 円

 2018(H30) 2018 40橋 2023 33橋 21,967,000 円 維持管理費

合計 151橋 合計 151橋 114,015,000 円 ⇒ 835,861 円/橋

25,243,000 円/年



(1/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）

三愛跨線橋 A 新栄鉄西線 24.8 2003 18 2019 <---------->

2833 0140 【床版】床版防水工

【舗装】床版防水工

[ 設 3.9 ]

<点検> <点検>

事業費 7.0 7.0

両泉橋 B 白金美瑛支線 32.66 1965 56 2016

2868 0602

<点検> <点検>

事業費 0.0

下見橋 A 白金美瑛線 35 1996 25 2020 <---------->

2869 0386 【橋台】ひびわれ注入工

【舗装】部分補修工

[ 設 4.5 ]

<点検> <点検>

事業費 1.4 1.4

堰堤橋 B 置杵牛協英線 28.74 1978 43 2016

2870 0313

<点検> <点検>

事業費 0.0

美沢８線橋［美沢八線橋］ B 美沢水沢新生線 27.9 1978 43 2018 <---------->

2871 0359 【主桁】塗装塗替え工（Ｒｃ－Ⅰ）

【支承】支承補修

【防護柵】取替え

[ 設 5.5 ] 【地覆】断面修復工

<点検> <点検>

事業費 44.3 44.3

藤野橋 B 新区画向上通学線 20.4 1978 43 2020

2872 0469

<点検> <点検>

事業費 0.0

双股橋 B 南沢林道線 31.3 1968 53 2018 <---------->

2873 0475 【床版】断面修復工

【橋台】【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】支承補修

[ 設 7.6 ] 【地覆】【防護柵】取替え

<点検> <点検>

事業費 20.2 20.2

備考

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号



(2/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

田原坂橋 A 新区画沼崎線 25.12 1983 38 2017 <---------->

2939 0084 【主桁】床版防水工（床版橋に適用）

【橋台】ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え

[ 設 4.5 ]

<点検> <点検>

事業費 13.9 13.9

美沢１１線橋［十一線橋］ B 美沢１１線 16.9 1985 36 2020 <---------->

2998 0060 【主桁】断面修復工

【床版】床版防水工（床版橋に適用）

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

[ 設 5.0 ] 【舗装】段差修復工

<点検> <点検>

事業費 5.7 5.7

美馬牛第４橋［旭東橋］ B 美馬牛旭東線 16.5 1986 35 2020

3032 0020

<点検> <点検>

事業費 0.0

旭八橋［旭第八橋］ B 北瑛旭線 15.7 1991 30 2020

3479 0047

[ 設 4.3 ]

<点検> <点検>

事業費 0.0

美沢１２線橋 B 美沢３号線 26.3 1991 30 2020

3480 0319

<点検> <点検>

事業費 0.0

栄橋 B 二股開拓線 24 1989 32 2020

3482 0572

<点検> <点検>

事業費 0.0

緑橋(ローゼ桁） A 中央通り線 240 1992 29 2018 <---------->

3497 0407 【主桁】塗装部分塗替え工（Ｒｃ－Ⅲ）

【橋台】【橋脚】断面修復工

[ 設 10.1 ]

<点検> <点検>

事業費 11.8 11.8

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(3/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

美園橋 B 美園村山線 22 2013 8 2020

3498 0046

<点検> <点検>

事業費 0.0

新星第１線橋 B 新星第１線 17.5 1988 33 2020 <---------->

3499 0301 【支承】支承補修

【伸縮装置】取替え

[ 設 3.6 ]

<点検> <点検>

事業費 6.7 6.7

美馬牛第３橋［新栄２号橋］ B 美馬牛新栄第１線 16.44 1986 35 2017

3534 0302

<点検> <点検>

事業費 0.0

新農橋 B 新区画藤井線 19.7 1983 38 2017

3535 0081

[ 設 4.4 ]

<点検> <点検>

事業費 0.0

北美橋 B 夕張美田線 24 2003 18 2020

3575 0042

[ 設 3.7 ]

<点検> <点検>

事業費 0.0

九線橋 A 朗根内上俵真布線 58.7 1982 39 2020

7522 0003

<点検> <点検>

事業費 0.0

上俵真布橋 A 朗根内上俵真布線 52.3 1973 48 2020 <---------->

7523 0003 【主桁】部材補修工

【橋台】【橋脚】断面修復工

【支承】支承補修,【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【舗装】床版防水工,【防護柵】部分補修

<点検> <点検>

事業費 29.1 29.1

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(4/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

五稜橋 A 五稜美瑛線 43.3 1971 50 2020 <---------->

7524 0005 【支承】支承補修

【橋台】【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

【舗装】舗装補修

[ 設 5.9 ]

<点検> <点検>

事業費 3.8 3.8

大久保橋 A 五稜美瑛線 35.42 1981 40 2019 <---------->

7525 0005 【主桁】断面修復工+床版防水工

【橋台】【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

[ 設 9.3 ]

<点検> <点検>

事業費 22.3 22.3

美田橋 A 美田美瑛線 55.2 1980 41 2020 <---------->

7526 0006 【床版】床版防水工

【橋台】【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】支承補修

[ 設 6.2 ]

<点検> <点検>

事業費 12.5 12.5

中本橋 B 美園村山線 53.8 1973 48 2020

7527 0046

[ 設 7.4 ]

<点検> <点検>

事業費 0.0

阿南第四号橋［一号橋］ B 美園村山線 40 1973 48 2020

7528 0046

[ 設 4.8 ]

<点検> <点検>

事業費 0.0

古潭橋 A 美馬牛ルベシベ線 30.9 1993 28 2020 <---------->

7529 0010 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

[ 設 4.2 ]

<点検> <点検>

事業費 1.5 1.5

丸山橋 A 第３号幹線 137.4 1988 33 2019 <---------->

7531 0017 【床版】床版防水工

【橋台】【橋脚】断面修復工

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

[ 設 9.1 ]

<点検> <点検>

事業費 57.9 57.9

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(5/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

共栄橋 A 共栄下二股線 33.25 1974 47 2017 <---------->

7532 0040 【主桁】塗装塗替え工（Ｒｃ－Ⅰ）

[ 設 5.5 ]

<点検> <点検>

事業費 26.0 26.0

美聖橋 A 美沢川向線 127.1 1980 41 2019 <---------->

7533 0071 【橋台】【橋脚】断面修復工

【支承】支承補修

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

[ 設 9.5 ] 【防護柵地覆】部分補修工,【照明】取替え

<点検> <点検>

事業費 40.1 40.1

日の出橋 A 美沢藤野線 127.2 1997 24 2018

7534 0014

<点検> <点検>

事業費 0.0

１４線橋 B 美沢１４線 21.8 1996 25 2020

7535 0063

<点検> <点検>

事業費 0.0

四季の橋 A 第２号幹線 114 1998 23 2016 <---------->

7537 0016 【床版】床版防水工

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】非排水化

[ 設 6.3 ]

<点検> <点検>

事業費 31.4 31.4

藤山橋 A 置杵牛幹線 58.8 1988 33 2020 <---------->

7538 0276 【主桁】断面修復工

【橋台】【橋脚】断面修復工

[ 設 5.9 ]

<点検> <点検>

事業費 2.8 2.8

五線橋 A 白金美瑛線 38.4 1965 56 2020 <---------->

7539 0386 【支承】支承補修+金属溶射

【橋台】【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

[ 設 7.3 ]

<点検> <点検>

事業費 18.2 18.2

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(6/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

諏訪橋 A 白金美瑛線 31.2 1987 34 2020 <---------->

7540 0386 【主桁】ひびわれ注入工+表面含浸工

【橋台】断面修復工

【舗装】床版防水工

[ 設 4.7 ]

<点検> <点検>

事業費 10.0 10.0

協英橋 A 白金美瑛線 20.3 1972 49 2020 <---------->

7541 0386 【支承】支承補修

[ 設 3.8 ]

<点検> <点検>

事業費 0.5 0.5

白滝橋 A 白金美瑛線 21.2 1978 43 2017

7542 0386

<点検> <点検>

事業費 0.0

北瑛二号橋［北瑛２号橋］ B 北瑛旭第３線 18.5 1997 24 2020

7543 0049

<点検> <点検>

事業費 0.0

阿満一号橋［一号橋］ B 阿満美瑛線 28.5 1979 42 2016 <----------> <---------->

7544 0007 【支承】アンカー補修+支承補修

【舗装】床版防水工

[ 設 8.9 ]

<点検> <点検>

事業費 8.0 8.0

原野三線橋 B 原野３線 36.7 1984 37 2020

7545 0056

[ 設 7.4 ]

<点検> <点検>

事業費 0.0

水の沢橋 B 新区画平和線 21.2 1973 48 2016

7546 0082

<点検> <点検>

事業費 0.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(7/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

水楽橋 A 白金美瑛線 62 1995 26 2016

7547 0386

<点検> <点検>

事業費 0.0

美望橋 A 美望ケ原美沢線 127.6 2007 14 2019 <---------->

7548 0420 【防護柵】部分補修

【舗装】クラック補修

[ 設 1.5 ]

<点検> <点検>

事業費 0.5 0.5

聖樹橋 A 白金美瑛線 17.7 1993 28 2020

7549 0386

<点検> <点検>

事業費 0.0

日進橋 B 二股日進線 22.9 1977 44 2016 <---------->

7550 0037 【主桁】ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）

【伸縮装置】取替え

[ 設 5.7 ]

<点検> <点検>

事業費 12.3 12.3

四線橋 B 原野明治線 36.7 1982 39 2020

7551 0548

[ 設 8.7 ]

<点検> <点検>

事業費 0.0

水沢橋 A 第３号幹線 46 1999 22 2020 <---------->

7553 0017 【橋台】ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え(埋設)

[ 設 5.9 ]

<点検> <点検>

事業費 8.8 8.8

二股中橋 B 二股美開線 31.7 1971 50 2017 <---------->

7554 0153 【主桁】塗装塗替え工（Ｒｃ－Ⅰ）

【床版】断面修復工

【橋脚】断面修復工

[ 設 8.3 ] 【支承】支承補修,【地覆防護柵】部分補修

<点検> <点検>

事業費 28.8 28.8

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(8/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

石山橋 B 石山村山線 41.46 1976 45 2017 <---------->

7556 0275 【主桁】断面修復工,【床版】床版防水工

【橋台,橋脚】断面修復工

【伸縮装置】取替え(埋設)

[ 設 7.6 ] 【防護柵】取替え,【排水管】塗替え

<点検> <点検>

事業費 30.3 30.3

憩橋 A 花園大町線 96.9 1967 54 2018 <---------->

7557 0435 【主桁】断面修復工+床版防水工

【橋台】【橋脚】断面修復工

【支承】支承金属溶射+支承補修,【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

[ 設 13.4 ] 【地覆防護柵】取替え

<点検> <点検>

事業費 62.7 62.7

千田橋 B 美沢置杵牛線 15.7 1970 51 2020

7558 0360

<点検> <点検>

事業費 0.0

硫黄橋 A 白金美瑛線 106 1989 32 2019 <---------->

7569 0386 【支承】支承補修

【伸縮装置】非排水化+取替え（ゴム製からゴム製,鋼製からゴム製）

[ 設 6.0 ]

<点検> <点検>

事業費 18.9 18.9

清朗橋［溝橋］ A 朗根内上俵真布線 3.5 2014 7 2017

9001 0003

<点検> <点検>

事業費 0.0

溝橋 A 朗根内上俵真布線 3.5 1981 40 2020

9002 0003

<点検> <点検>

事業費 0.0

十三線溝橋 A 朗根内上俵真布線 3 1979 42 2020

9003 0003

<点検> <点検>

事業費 0.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(9/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

大夕溝橋 A 五稜美瑛線 4.5 1978 43 2020 <---------->

9006 0005 【主桁】断面修復工

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

<点検> <点検>

事業費 1.2 1.2

美社橋 A 五稜美瑛線 8.44 1979 42 2019

9007 0005

<点検> <点検>

事業費 0.0

美田第二橋［美田二号橋］ A 美田美瑛線 13.5 1976 45 2020

9008 0006

<点検> <点検>

事業費 0.0

栄幸橋［瑛幸橋］ A 美田美瑛線 13.5 1977 44 2020

9009 0006

<点検> <点検>

事業費 0.0

美川橋 A 美田美瑛線 8.42 1978 43 2019 <---------->

9010 0006 【床版】床版防水工

【橋台】断面修復工

【伸縮装置】取替え

<点検> <点検>

事業費 7.7 7.7

田中橋 A 美田美瑛線 8.42 1978 43 2019 <---------->

9011 0006 【床版】床版防水工

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え

<点検> <点検>

事業費 8.3 8.3

藤野溝橋 A 美沢藤野線 3.6 1986 35 2020

9012 0014

<点検> <点検>

事業費 0.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(10/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

二号溝橋 A 美沢藤野線 2.5 1987 34 2020

9013 0014

<点検> <点検>

事業費 0.0

川向橋 A 美沢藤野線 8.4 1992 29 2020

9014 0014

<点検> <点検>

事業費 0.0

紅葉橋 A 第２号幹線 13.6 1983 38 2020

9015 0016

<点検> <点検>

事業費 0.0

大成橋 C 美馬牛旭東線 7.5 1981 40 2020

9016 0020

<点検> <点検>

事業費 0.0

瑠辺蘂中央橋［ルベシベ中央橋］ C 美園ルベシベ線 13.5 1984 37 2016

9017 0022

<点検> <点検>

事業費 0.0

溝橋 C 村山夕張線 6 1997 24 2020

9018 0041

<点検> <点検>

事業費 0.0

美田３号橋 C 村山美田線 10.1 1989 32 2016 <---------->

9019 0044 【床版】床版防水工

【支承】補修

【伸縮装置】取替え

[ 設 3.9 ]

<点検> <点検>

事業費 8.2 8.2

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(11/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

二号橋 B 北瑛旭線 17.68 2007 14 2017

9020 0047

<点検> <点検>

事業費 0.0

１号溝橋 C 北瑛旭線 2.4 2002 19 2016

9021 0047

<点検> <点検>

事業費 0.0

２号溝橋 C 北瑛旭線 2.4 2003 18 2016

9022 0047

<点検> <点検>

事業費 0.0

１号溝橋［３号溝橋］ C 北瑛旭線 2.4 2003 18 2016

9023 0047

<点検> <点検>

事業費 0.0

２号溝橋［４号溝橋］ C 北瑛旭線 2.9 2007 14 2016

9024 0047

<点検> <点検>

事業費 0.0

産牛馬橋 C 北瑛旭第６線 3.5 2010 11 2016

9025 0048

<点検> <点検>

事業費 0.0

美沢十三線橋 C 美沢１３線 7.54 1982 39 2017

9027 0062

<点検> <点検>

事業費 0.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(12/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

十五線橋 C 美沢１５線 8.44 1993 28 2017

9028 0064

<点検> <点検>

事業費 0.0

美沢１８線橋［美沢十八線橋］ C 美沢１８線 11.44 1979 42 2017

9029 0066

<点検> <点検>

事業費 0.0

二号橋 A 美沢川向線 8 1972 49 2017

9030 0071

<点検> <点検>

事業費 0.0

三号橋 A 美沢川向線 5 1970 51 2018

9031 0071

<点検> <点検>

事業費 0.0

四号橋 A 美沢川向線 5 1972 49 2017

9032 0071

<点検> <点検>

事業費 0.0

２号橋 B 美沢川向置杵牛線 35 1989 32 2017

9033 0075

<点検> <点検>

事業費 0.0

新区画川溝橋 A 新区画沼崎線 3.4 1981 40 2016

9034 0084

<点検> <点検>

事業費 0.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(13/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

甚平橋 C 新区画第1支線 3.8 1978 43 2017

9035 0085

<点検> <点検>

事業費 0.0

大滝橋 A 協英中央線 14.86 1970 51 2016

9036 0087

<点検> <点検>

事業費 0.0

一号橋 C 本流の沢線 7 1960 61 2017

9037 0091

<点検> <点検>

事業費 0.0

一号橋 C 明治第２支線 3.42 1972 49 2017

9038 0096

<点検> <点検>

事業費 0.0

沼崎橋 C 中宇莫別明治線 13.98 1999 22 2017

9039 0097

<点検> <点検>

事業費 0.0

沼崎２号橋 B 中宇莫別明治線 14.5 1992 29 2017

9040 0097

[ 設 4.3 ]

<点検> <点検>

事業費 0.0

一号橋 A 横牛中宇莫別線 6 1967 54 2017

9041 0109

<点検> <点検>

事業費 0.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(14/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

二号橋 A 横牛中宇莫別線 5.72 1978 43 2017

9042 0109

<点検> <点検>

事業費 0.0

一号橋 C 堀の沢線 6 1978 43 2017

9043 0111

<点検> <点検>

事業費 0.0

福美沢橋 C 福美沢緑ケ丘線 13.8 1997 24 2017

9044 0121

<点検> <点検>

事業費 0.0

一号橋 C 御牧上富良野線 5.34 1962 59 2017

9045 0125

<点検> <点検>

事業費 0.0

水沢1号橋 C 水沢春日線 11.44 1984 37 2017

9046 0126

<点検> <点検>

事業費 0.0

水沢２号橋 C 水沢春日線 9 1988 33 2017

9047 0126

<点検> <点検>

事業費 0.0

協成橋［一号橋］ C 藤野協成線 13 1980 41 2017

9048 0132

<点検> <点検>

事業費 0.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(15/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

水上２号橋 C 三地区水沢線 13 1991 30 2017

9049 0134

<点検> <点検>

事業費 0.0

新星橋 A 美馬牛新星線 14.5 1989 32 2017

9050 0138

<点検> <点検>

事業費 0.0

溝橋 C 新栄鉄西線 12.4 2004 17 2020 <---------->

9051 0140 【主桁】目地補修工

【橋台】目地補修工

[ 設 2.6 ]

<点検> <点検>

事業費 4.3 4.3

水沢3号橋 C 福富水沢線 14 1992 29 2017

9052 0144

<点検> <点検>

事業費 0.0

常盤橋 A 常盤上富良野線 10 1992 29 2017

9053 0147

<点検> <点検>

事業費 0.0

熊見橋 A 熊友新星線 11.14 1992 29 2017

9054 0150

<点検> <点検>

事業費 0.0

熊見１号橋 A 熊友新星線 11.6 1989 32 2017

9055 0150

<点検> <点検>

事業費 0.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(16/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

新星２号橋［熊見２号橋］ A 熊友新星線 13.54 1987 34 2017

9056 0150

<点検> <点検>

事業費 0.0

里美橋 A 美馬牛上富良野線 8 1998 23 2017

9057 0151

<点検> <点検>

事業費 0.0

二股三号橋 A 二股美開線 13 1989 32 2017

9058 0153

<点検> <点検>

事業費 0.0

島牛中の橋 C 五稜高台線 6 1981 40 2017

9059 0156

<点検> <点検>

事業費 0.0

奥島牛橋 C 五稜高台線 10 1979 42 2017

9060 0156

<点検> <点検>

事業費 0.0

一号橋 C 美馬牛大成線 11 1989 32 2017

9061 0163

<点検> <点検>

事業費 0.0

一号橋 C 旭第6第3線 12 1999 22 2017

9062 0244

<点検> <点検>

事業費 0.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(17/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

川向２号橋［川向二号橋］ C 美沢日の出支線 4.6 1974 47 2017

9063 0260

<点検> <点検>

事業費 0.0

一号橋 C 美馬牛南市街南１ 5 1969 52 2017

9064 0270

<点検> <点検>

事業費 0.0

南橋［１号橋］ C 美馬牛南市街南２ 4.72 1972 49 2017

9065 0271

<点検> <点検>

事業費 0.0

二号橋 C 新区画藤野協成線 3.8 1975 46 2016 <---------->

9066 0294 【主桁】断面修復工

【橋台】護岸補修

【舗装】部分補修工

[ 設 3.9 ]

<点検> <点検>

事業費 2.5 2.5

明治一号橋［明治一号線］ C 宇莫別明治線 7.5 1981 40 2018 <---------->

9067 0295 【橋台】断面復旧工

【支承】支承補修工

[ 設 4.1 ]

<点検> <点検>

事業費 3.2 3.2

白木山橋 C 拓進新星線 14.54 1992 29 2018

9068 0299

<点検> <点検>

事業費 0.0

美星橋［新栄一号橋］ C 美馬牛新栄第１線 5.61 1977 44 2018 <---------->

9069 0302 【橋台】断面修復工(打替え)

【擁壁】断面修復工(打替え)

【護岸】護岸修復工

[ 設 4.3 ]

<点検> <点検>

事業費 5.8 5.8

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(18/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

美沢１９線橋 C 美沢１９線 8.44 1989 32 2018

9070 0303

<点検> <点検>

事業費 0.0

花園橋 C 花園4丁目1番線 10.5 1977 44 2018

9071 0315

<点検> <点検>

事業費 0.0

溝橋 C 美沢３号線 11.7 1992 29 2016

9072 0319

<点検> <点検>

事業費 0.0

旭第二橋 C 旭神社通り線 8.44 1993 28 2018

9073 0354

<点検> <点検>

事業費 0.0

砲台橋 A 白金美瑛線 6.3 1971 50 2020

9074 0386

<点検> <点検>

事業費 0.0

一号橋 C 横牛昭和線 2.72 1970 51 2018

9075 0400

<点検> <点検>

事業費 0.0

一号橋 C 美望ケ原美沢線 11.8 1988 33 2018

9076 0420

<点検> <点検>

事業費 0.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(19/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

二号橋（2号橋） C 美望ケ原美沢線 13.56 1986 35 2018

9077 0420

<点検> <点検>

事業費 0.0

憩川橋 A 花園大町線 10.22 1983 38 2018

9078 0435

<点検> <点検>

事業費 0.0

四番橋 C ルベシベ東４番線 4.78 1976 45 2018

9079 0452

<点検> <点検>

事業費 0.0

二線橋 C ルベシベ２線 4.9 1976 45 2018

9080 0453

<点検> <点検>

事業費 0.0

美馬牛第９橋［一号橋］ C 美馬牛通学線 13.54 1988 33 2018

9081 0455

<点検> <点検>

事業費 0.0

２号橋 C 水上６線 11.54 1991 30 2018

9082 0457

<点検> <点検>

事業費 0.0

妙星橋 A 妙見線 10 1967 54 2018

9083 0474

<点検> <点検>

事業費 0.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(20/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

二号橋 C 旭第４辺別川線 9 1970 51 2018

9084 0483

<点検> <点検>

事業費 0.0

三号橋 C 旭第４辺別川線 4.6 1969 52 2018

9085 0483

<点検> <点検>

事業費 0.0

一号橋 C 置杵牛川向1号線 14 1981 40 2018

9086 0484

<点検> <点検>

事業費 0.0

一号橋 C 置杵牛川向２号線 14 1981 40 2018

9087 0485

<点検> <点検>

事業費 0.0

安平橋 C 新区画ダム線 7.2 1968 53 2018

9088 0545

<点検> <点検>

事業費 0.0

明治橋 C 原野明治線 8 1984 37 2018

9089 0548

<点検> <点検>

事業費 0.0

明治橋［明治三号橋］ C 下字莫別第１線 4.3 1976 45 2018

9090 0549

<点検> <点検>

事業費 0.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(21/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

上美開橋［美開川橋］ C ルベシベ美開線 7.84 1985 36 2018

9091 0550

<点検> <点検>

事業費 0.0

鉄西３号橋［三号橋］ C 憩花園線 11.05 1985 36 2018

9092 0609

<点検> <点検>

事業費 0.0

鉄西２号橋［二号橋］ C 憩花園線 11.05 1985 36 2018

9093 0609

<点検> <点検>

事業費 0.0

鉄西一号橋［鉄西１号橋］ C 憩花園線 9.44 1984 37 2018

9094 0609

<点検> <点検>

事業費 0.0

栄進橋 C ルベシベ第6第3線 7 1992 29 2018

9095 0610

<点検> <点検>

事業費 0.0

溝橋 C 新星熊見線 2.4 2005 16 2018

9096 0619

<点検> <点検>

事業費 0.0

美開橋 B 美開美園線 35.4 2007 14 2018

9097 0623

<点検> <点検>

事業費 0.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(22/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

一号橋 B 美開美園線 18 2005 16 2018

9098 0623

<点検> <点検>

事業費 0.0

友田橋 C 俵真布９線 9.44 1982 39 2018

9100 0114

<点検> <点検>

事業費 0.0

白金橋 B 白金牧場線 95 1989 32 2018

9101 0557

<点検> <点検>

事業費 0.0

虹泉橋 B 白ひげの滝通り線 38.09 1990 31 2018

9102 0561

<点検> <点検>

事業費 0.0

修繕橋梁数[設計を除く] 4 3 2 2 7 5 3 4 4 3 37

今後の修繕事業費（百万円） 72.9 84.4 83.7 83.4 82.1 81.4 84.9 84.2 82.1 83.0 822.1

＜凡例＞

【修繕部位】 対策工の内容 <点検> 定期点検 [ 設 1.0 ] 設計委託費

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



【美瑛町 橋梁一覧表】

年度 判定区分

三愛跨線橋 新栄鉄西線  2004(H16) 24.80 11.90 ＰＣ橋 美瑛町字平和8612-25 2019 Ⅱ 2024 橋面防水工 2025 2025 7,000,000

両泉橋 白金美瑛支線  2019(R1) 32.66 5.00 鋼溶接橋 美瑛町字美瑛国有林内 2021 Ⅰ 2026

下見橋 白金美瑛線  1996(H8) 35.00 11.00 ＰＣ橋 美瑛町字美瑛国有林内 2020 Ⅱ 2025 橋台ひび割れ注入工 2027 2027 14,000,000

堰堤橋 置杵牛協英線  1978(S53) 28.74 6.00 ＰＣ橋 美瑛町字オキキニウシ原野803-24 2021 Ⅲ 2026 他事業で架換予定

美沢８線橋［美沢八線橋］ 美沢水沢新生線  1978(S53) 27.90 6.00 鋼溶接橋 美瑛町字美沢八線 2018 Ⅱ 2023 塗装塗替工 2029 2029 44,300,000

藤野橋 新区画向上通学線  1978(S53) 20.40 3.70 鋼溶接橋 美瑛町字新区画 2020 Ⅱ 2025 他事業で架換予定

双股橋 南沢林道線  1968(S43) 31.30 4.70 鋼溶接橋 美瑛町字福島第一 2018 Ⅲ 2023 断面修復工 2022 2022 20,200,000

田原坂橋 新区画沼崎線  1983(S58) 25.12 11.50 ＰＣ橋 美瑛町字新区画 2021 Ⅱ 2026 橋面防水工 2028 2028 13,900,000

美沢１１線橋［十一線橋］ 美沢１１線  1985(S60) 16.90 7.50 ＰＣ橋 美瑛町字美沢１１線 2020 Ⅱ 2025 断面修復工 2029 2029 5,700,000

美馬牛第４橋［旭東橋］ 美馬牛旭東線  1986(S61) 16.50 7.70 鋼溶接橋 美瑛町字ビバウシ原野1188-3 2020 Ⅱ 2025

旭八橋［旭第八橋］ 北瑛旭線  1991(H3) 15.70 7.70 ＰＣ橋 美瑛町字旭第２ 2020 Ⅱ 2025

美沢１２線橋 美沢３号線  1991(H3) 26.30 9.20 鋼溶接橋 美瑛町字美瑛原野451-1 2020 Ⅱ 2025

栄橋 二股開拓線  1989(H1) 24.00 7.20 ＰＣ橋 美瑛町字瑠辺蘂2257-15 2020 Ⅱ 2025

緑橋(ローゼ桁） 中央通り線  1992(H4) 240.00 18.90   鋼溶接橋, 鋼溶接橋, 鋼（鉄）リベット橋 美瑛町字平和8366-94 2018 Ⅱ 2023 塗装塗替工（部分） 2028 2028 11,800,000

美園橋 美園村山線  2013(H25) 22.00 9.20 ＰＣ橋 美瑛町字ルベシベ2253-14 2020 Ⅰ 2025

新星第１線橋 新星第１線  1988(S63) 17.50 4.70 鋼溶接橋 美瑛町字新星 2020 Ⅱ 2025 支承補修工 2030 2030 6,700,000

美馬牛第３橋［新栄２号橋］ 美馬牛新栄第１線  1986(S61) 16.44 5.20 鋼溶接橋 美瑛町字新栄 2017 Ⅰ 2022

新農橋 新区画藤井線  1983(S58) 19.70 7.50 ＰＣ橋 美瑛町字オキキニウシ1391-9 2021 Ⅱ 2026

北美橋 夕張美田線  2003(H15) 24.00 7.20 ＰＣ橋 美瑛町字美瑛原野 2020 Ⅱ 2025

九線橋 朗根内上俵真布線  1982(S57) 58.70 10.50 ＰＣ橋 美瑛町字俵真布 2020 Ⅰ 2025

上俵真布橋 朗根内上俵真布線  1973(S48) 52.30 7.00 鋼溶接橋 美瑛町字俵真布 2020 Ⅲ 2025 断面修復工 2021 2021 29,100,000

五稜橋 五稜美瑛線  1983(S58) 43.30 9.90 鋼溶接橋 美瑛町字五稜 2020 Ⅱ 2025 支承補修工 2026 2026 3,800,000

大久保橋 五稜美瑛線  1961(S36) 35.42 10.50 ＰＣ橋 美瑛町字原野一線 2019 Ⅱ 2024 断面修復工 2026 2026 22,300,000

美田橋 美田美瑛線  1980(S55) 55.20 9.70 鋼溶接橋 美瑛町字原野1線 2020 Ⅱ 2025 橋面防水工 2026 2026 12,500,000

補修費用橋梁の種類 所在地
点検結果

次回点検年度
補修内容

（主な措置内容）
完了年度着手年度

構造物の諸元 直近における点検結果及び次回点検年度 対策内容
対策に係る

全体概算事業費
対策の着手・完了予定年度

橋梁名 路線名 架設年 橋⻑ 幅員



中本橋 美園村山線  1973(S48) 53.80 7.00 鋼溶接橋 美瑛町字中本 2020 Ⅱ 2025

阿南第四号橋［一号橋］ 美園村山線  1973(S48) 40.00 4.70 鋼溶接橋 美瑛町字美園 2020 Ⅱ 2025

古潭橋 美馬牛ルベシベ線  1993(H5) 30.90 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字美馬牛第二 2020 Ⅱ 2025 断面修復工 2029 2029 1,500,000

丸山橋 第３号幹線  1989(H1) 137.40 10.00 ＰＣ橋 美瑛町字原野4線 2019 Ⅱ 2024 橋面防水工 2027 2027 57,900,000

共栄橋 共栄下二股線  1974(S49) 33.25 8.70 鋼溶接橋 美瑛町字二股共栄 2017 Ⅱ 2022 塗装塗替工 2028 2028 26,000,000

美聖橋 美沢川向線  1980(S55) 127.10 9.75 ＰＣ橋 美瑛町字三沢22線 2019 Ⅲ 2024 断面修復工 2022 2022 40,100,000

日の出橋 美沢藤野線  1997(H9) 127.20 12.00   鋼溶接橋,鋼溶接橋,鋼溶接橋 美瑛町字美瑛原野5650-3 2018 Ⅰ 2023

１４線橋 美沢１４線  1996(H8) 21.80 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字三沢14線 2020 Ⅱ 2025

四季の橋 第２号幹線  1999(H11) 114.00 10.00 鋼溶接橋 美瑛町花園5丁目河川敷地 2021 Ⅲ 2026 橋面防水工 2023 2023 31,400,000

藤山橋 置杵牛幹線  1988(S63) 58.80 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字宇莫別 2020 Ⅱ 2025 橋面防水工 2029 2029 2,800,000

五線橋 白金美瑛線  1965(S40) 38.40 10.90 ＰＣ橋 美瑛町字オキキニウシ原野871-4 2020 Ⅲ 2025 支承補修工 2025 2025 18,200,000

諏訪橋 白金美瑛線  1987(S62) 31.20 10.50 ＰＣ橋 美瑛町字新区画向上 2020 Ⅱ 2025 ひび割れ注入工 2027 2027 10,000,000

協英橋 白金美瑛線  1972(S47) 20.30 7.80 鋼溶接橋 美瑛町字置杵牛協英 2020 Ⅲ 2025 支承補修工 2022 2022 500,000

白滝橋 白金美瑛線  1978(S53) 21.20 8.30 鋼溶接橋 美瑛町字上精美 2021 Ⅲ 2026 他事業で架換予定

北瑛二号橋［北瑛２号橋］ 北瑛旭第３線  1997(H9) 18.50 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字ベベツ太857-22 2020 Ⅱ 2025

阿満一号橋［一号橋］ 阿満美瑛線  1979(S54) 28.50 5.10 鋼溶接橋 美瑛町字美瑛 2021 Ⅲ 2026 支承補修工 2028 2028 8,000,000

原野三線橋 原野３線  1984(S59) 36.70 5.50 ＰＣ橋 美瑛町字美瑛原野723 2020 Ⅱ 2025

水の沢橋 新区画平和線  1973(S48) 21.20 7.50 鋼溶接橋 美瑛町字オキキニウシ原野1144-1 2021 Ⅱ 2026 他事業で架換予定

水楽橋 白金美瑛線  1995(H7) 62.00 8.50 ＰＣ橋 美瑛町字美瑛国有林内 2021 Ⅰ 2026

美望橋 美望ケ原美沢線  2007(H19) 127.60 7.70 鋼溶接橋 美瑛町字三沢 2019 Ⅱ 2024 防護柵部分補修 500,000

聖樹橋 白金美瑛線  1993(H5) 17.70 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字美瑛国有林内 2020 Ⅱ 2025

日進橋 二股日進線  1977(S52) 22.90 4.80 ＰＣ橋 美瑛町字二股日進 2021 Ⅲ 2026 橋面防水工 2023 2023 12,300,000

四線橋 原野明治線  1982(S57) 36.70 7.50 ＰＣ橋 美瑛町字原野四線 2020 Ⅱ 2025

水沢橋 第３号幹線  1999(H11) 46.00 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字水沢 2020 Ⅱ 2025 ひび割れ注入工 2026 2026 8,800,000

二股中橋 二股美開線  1971(S46) 31.70 5.80 鋼溶接橋 美瑛町字二股共栄 2017 Ⅱ 2022 塗装塗替工 2030 2030 28,800,000

石山橋 石山村山線  1976(S51) 41.46 7.00 ＰＣ橋 美瑛町北町3丁目363-4 2021 Ⅱ 2026 断面修復工 2030 2030 3,030,000

憩橋 花園大町線  1967(S42) 96.90 6.50 ＰＣ橋 美瑛町字花園 2018 Ⅲ 2022 橋面防水工 2024 2024 62,700,000

千田橋 美沢置杵牛線  1970(S45) 15.70 4.80 鋼溶接橋 美瑛町字オキキニウシ原野150-374 2020 Ⅱ 2025



硫黄橋 白金美瑛線  1989(H1) 106.00 11.00  鋼（鉄）リベット橋, 鋼（鉄）リベット橋 美瑛町字白金国有林72林班へ小班 2019 Ⅲ 2024 支承補修工 2025 2025 18,900,000

清朗橋［溝橋］ 朗根内上俵真布線  2014(H26) 3.50 11.15 ＲＣ橋 美瑛町字朗根内 2021 Ⅰ 2026

溝橋 朗根内上俵真布線  1981(S56) 3.50 12.00 ＲＣ橋 美瑛町字俵真布2487-1 2020 Ⅱ 2025

十三線溝橋 朗根内上俵真布線  1979(S54) 3.00 15.00 ＲＣ橋 美瑛町字俵真布 2020 Ⅱ 2025

大夕溝橋 五稜美瑛線  1978(S53) 4.50 9.35 ＲＣ橋 美瑛町字美田第三 2020 Ⅲ 2025 断面修復工 2021 2021 1,200,000

美社橋 五稜美瑛線  1979(S54) 8.44 10.50 ＰＣ橋 美瑛町字美田第三 2019 Ⅱ 2024

美田第二橋［美田二号橋］ 美田美瑛線  1976(S51) 13.50 8.00 ＰＣ橋 美瑛町字美田第二 2020 Ⅱ 2025

栄幸橋［瑛幸橋］ 美田美瑛線  1977(S52) 13.50 8.15 ＰＣ橋 美瑛町字美田第2 2020 Ⅱ 2025

美川橋 美田美瑛線  1978(S53) 8.42 8.00 ＰＣ橋 美瑛町字美田第1 2019 Ⅲ 2024 橋面防水工 2021 2021 7,700,000

田中橋 美田美瑛線  1978(S53) 8.42 8.00 ＰＣ橋 美瑛町字美田第1 2019 Ⅲ 2024 橋面防水工 2021 2021 8,300,000

藤野溝橋 美沢藤野線  1986(S61) 3.60 11.50 ＲＣ橋 美瑛町字美瑛原野807-3 2020 Ⅱ 2025

二号溝橋 美沢藤野線  1987(S62) 2.50 14.00 ＲＣ橋 美瑛町字美瑛原野850-1249 2020 Ⅱ 2025

川向橋 美沢藤野線  1992(H4) 8.40 11.00 ＰＣ橋 美瑛町字美瑛493-102 2020 Ⅱ 2025

紅葉橋 第２号幹線  1983(S58) 13.60 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字美沢16線 2020 Ⅱ 2025

大成橋 美馬牛旭東線  1981(S56) 7.50 7.50 ＰＣ橋 美瑛町字美馬牛1168-2 2020 Ⅱ 2025

瑠辺蘂中央橋［ルベシベ中央橋］ 美園ルベシベ線  1984(S59) 13.50 10.10 ＰＣ橋 美瑛町字瑠辺蘂2056-4 2021 Ⅱ 2026

溝橋 村山夕張線  1997(H9) 6.00 10.10 ＲＣ橋 美瑛町字美瑛原野707-381 2020 Ⅰ 2025

美田３号橋 村山美田線  1989(H1) 10.10 9.70 ＰＣ橋 美瑛町字美瑛原野707-65 2021 Ⅲ 2026 橋面防水工 2025 2025 8,200,000

二号橋 北瑛旭線  2007(H19) 17.68 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字旭 2021 Ⅰ 2026

１号溝橋 北瑛旭線  2002(H14) 5.80 8.70 ＲＣ橋 美瑛町字旭 2021 Ⅱ 2026

２号溝橋 北瑛旭線  2003(H15) 4.30 8.70 ＲＣ橋 美瑛町字旭 2021 Ⅱ 2026

１号溝橋［３号溝橋］ 北瑛旭線  2003(H15) 4.50 8.70 ＲＣ橋 美瑛町字旭 2021 Ⅰ 2026

２号溝橋［４号溝橋］ 北瑛旭線  2007(H19) 4.50 8.70 ＲＣ橋 美瑛町字旭 2021 Ⅱ 2026

産牛馬橋 北瑛旭第６線  2010(H22) 4.90 6.50 ＲＣ橋 美瑛町字ベベツ太857-7 2021 Ⅱ 2026

美沢十三線橋 美沢１３線  1982(S57) 7.54 5.60 鋼溶接橋 美瑛町字三沢１３線 2017 Ⅱ 2022

十五線橋 美沢１５線  1993(H5) 8.44 6.70 ＰＣ橋 美瑛町字美瑛原野588-2 2017 Ⅰ 2022

美沢１８線橋［美沢十八線橋］ 美沢１８線  1979(S54) 11.44 7.00 ＰＣ橋 美瑛町字三沢18線 2017 Ⅱ 2022

二号橋 美沢川向線  1972(S47) 8.00 8.70 Ｈ型鋼 美瑛町字川向 2017 Ⅱ 2022



三号橋 美沢川向線  1970(S45) 5.00 7.50 ＲＣ橋 美瑛町字川向 2017 Ⅱ 2022

四号橋 美沢川向線  1972(S47) 5.00 7.50 ＲＣ橋 美瑛町字川向 2017 Ⅱ 2022

２号橋 美沢川向置杵牛線  1989(H1) 35.00 6.20 鋼（鉄）リベット橋 美瑛町字美瑛原野川向7511-12 2017 Ⅰ 2022

新区画川溝橋 新区画沼崎線  1981(S56) 3.40 11.00 ＲＣ橋 美瑛町字新区画 2021 Ⅱ 2026

甚平橋 新区画第1支線  1981(S56) 3.80 6.60 ＲＣ橋 美瑛町字新区画 2021 Ⅱ 2026

大滝橋 協英中央線  1970(S45) 14.86 4.60 鋼溶接橋 美瑛町字オキキニウシ原野150-146 2021 Ⅲ 2026 他事業で架換予定

一号橋 本流の沢線  1960(S35) 7.00 4.10 ＰＣ橋 美瑛町字置杵牛8089-1 2021 Ⅱ 2026

一号橋 明治第２支線  1972(S47) 3.42 10.80 ＰＣ橋 美瑛町字藤野 2017 Ⅱ 2022

沼崎橋 中宇莫別明治線  1999(H11) 13.98 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字沼崎 2017 Ⅰ 2022

沼崎２号橋 中宇莫別明治線  1992(H4) 14.50 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字オキキニウシ753-238 2017 Ⅱ 2022

一号橋 横牛中宇莫別線  1978(S53) 6.00 5.50 ＲＣ橋 美瑛町字横牛 2017 Ⅱ 2022

二号橋 横牛中宇莫別線  1978(S53) 5.72 5.80 ＲＣ橋 美瑛町字横牛 2017 Ⅱ 2022

一号橋 堀の沢線  1978(S53) 6.00 5.50 ＲＣ橋 美瑛町字堀の沢 2017 Ⅱ 2022

福美沢橋 福美沢緑ケ丘線  1997(H9) 3.50 8.20 ＰＣ橋 美瑛町字福美沢 2017 Ⅰ 2022

一号橋 御牧上富良野線  1962(S37) 5.34 7.50 ＰＣ橋 美瑛町字新星御牧 2017 Ⅱ 2022

水沢1号橋 水沢春日線  1984(S59) 11.44 9.32 ＰＣ橋 美瑛町字平和3788-14 2017 Ⅱ 2022

水沢２号橋 水沢春日線  1988(S63) 9.00 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字平和水沢ダム 2017 Ⅱ 2022

協成橋［一号橋］ 藤野協成線  1980(S55) 13.00 8.00 ＰＣ橋 美瑛町字藤野協成 2017 Ⅱ 2022

水上２号橋 三地区水沢線  1991(H3) 13.00 6.20 ＰＣ橋 美瑛町字平和3631-2 2017 Ⅰ 2022

新星橋 美馬牛新星線  1989(H1) 14.50 9.70 鋼溶接橋 美瑛町字新星第1 2017 Ⅰ 2022

溝橋 新栄鉄西線  2004(H16) 12.40 12.50 ＲＣ橋 美瑛町字平和8612-35 2020 Ⅲ 2025 目地補修工 2025 2025 4,300,000

水沢3号橋 福富水沢線  1992(H4) 14.00 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字美瑛原野272-1 2021 Ⅱ 2026

常盤橋 常盤上富良野線  1992(H4) 10.00 5.50 ＰＣ橋 美瑛町字新星 2017 Ⅰ 2022

熊見橋 熊友新星線  1992(H4) 11.14 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字平和4371-2 2021 Ⅱ 2026

熊見１号橋 熊友新星線  1989(H1) 11.60 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字ビバウシ原野423-2 2021 Ⅱ 2026

新星２号橋［熊見２号橋］ 熊友新星線  1987(S62) 13.54 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字平和4816-1 2021 Ⅱ 2026

里美橋 美馬牛上富良野線  1998(H10) 8.00 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字美馬牛2267-1 2017 Ⅰ 2022

二股三号橋 二股美開線  1989(H1) 13.00 9.20 ＰＣ橋 美瑛町字新ルベシベ6739-1 2017 Ⅱ 2022



島牛中の橋 五稜高台線  1981(S56) 6.00 7.70 ＰＣ橋 美瑛町字五稜第5 2021 Ⅱ 2026

奥島牛橋 五稜高台線  1979(S54) 10.00 7.50 ＰＣ橋 美瑛町字五稜第5 2021 Ⅱ 2026

一号橋 美馬牛大成線  1989(H1) 11.00 8.00 ＰＣ橋 美瑛町字ビバウシ1271-1 2017 Ⅱ 2022

一号橋 旭第6第3線  1999(H11) 12.00 6.70 ＰＣ橋 美瑛町字ベベツ727-19 2017 Ⅰ 2022

川向２号橋［川向二号橋］ 美沢日の出支線  1974(S49) 4.60 4.70 ＲＣ橋 美瑛町字美瑛原野681-1 2017 Ⅰ 2022

一号橋 美馬牛南市街南１線  1969(S44) 5.00 7.00 ＲＣ橋 美瑛町字美馬牛 2021 Ⅱ 2026

南橋［１号橋］ 美馬牛南市街南２線  1972(S47) 4.72 5.40 ＰＣ橋 美瑛町字美馬牛8005-1 2021 Ⅱ 2026

二号橋 新区画藤野協成線  1975(S50) 3.80 5.40 ＲＣ橋 美瑛町字協成 2021 Ⅲ 2026 断面修復工 2024 2024 2,500,000

明治一号橋［明治一号線］ 宇莫別明治線  1981(S56) 7.50 6.50 Ｈ型鋼 美瑛町字明治 2018 Ⅲ 2022 断面修復工 2025 2025 3,200,000

白木山橋 拓進新星線  1992(H4) 14.54 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字平和4926-1 2018 Ⅱ 2022

美星橋［新栄一号橋］ 美馬牛新栄第１線  1977(S52) 5.61 6.50 ＰＣ橋 美瑛町字美馬牛 2018 Ⅲ 2022 断面修復工 2025 2025 5,800,000

美沢１９線橋 美沢１９線  1989(H1) 8.44 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字美瑛原野767-4 2018 Ⅱ 2022

花園橋 花園4丁目1番線  1999(H11) 10.50 6.20 ＰＣ橋 美瑛町字花園 2018 Ⅰ 2023

溝橋 美沢３号線  1992(H4) 11.70 6.20 ＲＣ橋 美瑛町字美瑛原野334-1 2021 Ⅱ 2026

旭第二橋 旭神社通り線  1993(H5) 8.44 7.20 ＰＣ橋 美瑛町字ベベツ727-1 2018 Ⅱ 2023

砲台橋 白金美瑛線  1971(S46) 6.30 8.30 ＰＣ橋 美瑛町字置杵牛共栄 2020 Ⅱ 2025

一号橋 横牛昭和線  1970(S45) 2.72 5.50 ＲＣ橋 美瑛町字ヨコウシ1611-7 2018 Ⅱ 2023

一号橋 美望ケ原美沢線  1988(S63) 11.80 7.70 ＰＣ橋 美瑛町字白金 2018 Ⅰ 2023

二号橋（2号橋） 美望ケ原美沢線  1986(S61) 13.56 6.00 ＰＣ橋 美瑛町字白金 2018 Ⅰ 2023

憩川橋 花園大町線  1983(S58) 10.22 7.50 鋼溶接橋 美瑛町字花園 2018 Ⅰ 2023

四番橋 ルベシベ東４番線  1976(S51) 4.78 4.70 ＲＣ橋 美瑛町字瑠辺蘂1891-2 2018 Ⅰ 2023

二線橋 ルベシベ２線  1976(S51) 4.90 4.70 ＲＣ橋 美瑛町字瑠辺蘂1942-1 2018 Ⅰ 2023

美馬牛第９橋［一号橋］ 美馬牛通学線  1988(S63) 13.54 6.20 ＰＣ橋 美瑛町字美馬牛 2018 Ⅰ 2023

２号橋 水上６線  1991(H3) 11.54 6.70 ＰＣ橋 美瑛町字平和3636-4 2018 Ⅰ 2023

妙星橋 妙見線  1967(S42) 10.00 8.50 ＰＣ橋 美瑛町字妙見 2018 Ⅱ 2023

二号橋 旭第４辺別川線  1995(H7) 9.00 7.20 ＰＣ橋 美瑛町字旭第六 2018 Ⅰ 2023

三号橋 旭第４辺別川線  1969(S44) 4.60 6.80 ＲＣ橋 美瑛町字旭第六 2018 Ⅰ 2023

一号橋 置杵牛川向1号線  1981(S56) 14.00 3.60 ＰＣ橋 美瑛町字置杵牛協英 2018 Ⅱ 2023



一号橋 置杵牛川向２号線  1981(S56) 14.00 4.60 ＰＣ橋 美瑛町字置杵牛川向2号線 2018 Ⅰ 2023

安平橋 新区画ダム線  1968(S43) 7.20 4.10 ＰＣ橋 美瑛町字新区画 2018 Ⅱ 2023

明治橋 原野明治線  1984(S59) 8.00 7.50 ＰＣ橋 美瑛町字下宇莫別 2018 Ⅰ 2023

明治橋［明治三号橋］ 下字莫別第１線  1976(S51) 4.30 4.40 ＲＣ橋 美瑛町字明治 2018 Ⅰ 2023

上美開橋［美開川橋］ ルベシベ美開線  1985(S60) 7.84 7.00 ＰＣ橋 美瑛町字ルベシベ 2018 Ⅰ 2023

鉄西３号橋［三号橋］ 憩花園線  1985(S60) 11.05 8.00 ＰＣ橋 美瑛町字憩 2018 Ⅱ 2023

鉄西２号橋［二号橋］ 憩花園線  1985(S60) 11.05 8.00 ＰＣ橋 美瑛町字花園4丁目 2018 Ⅱ 2023

鉄西一号橋［鉄西１号橋］ 憩花園線  1984(S59) 9.44 8.00 ＰＣ橋 美瑛町字花園4丁目 2018 Ⅱ 2023

栄進橋 ルベシベ第6第3線  1992(H4) 7.00 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字留辺蘂2085-5 2018 Ⅰ 2023

溝橋 新星熊見線  2005(H17) 2.40 7.19 ＲＣ橋 美瑛町字平和10194 2018 Ⅰ 2023

美開橋 美開美園線  2007(H19) 35.40 6.20 ＰＣ橋 美瑛町字瑠辺蘂6825 2018 Ⅰ 2023

一号橋 美開美園線  2005(H17) 18.00 6.20 ＰＣ橋 美瑛町字ルベシベ6916-3 2018 Ⅰ 2023

友田橋 俵真布９線  1982(S57) 9.44 6.00 ＰＣ橋 美瑛町字俵真布 2018 Ⅱ 2023

白金橋 白金牧場線  1989(H1) 95.00 5.80 鋼（鉄）リベット橋 美瑛町字白金73林班つ小班 2018 Ⅱ 2023

虹泉橋 白ひげの滝通り線  1990(H2) 38.09 3.80 鋼溶接橋 美瑛町字白金10515 2018 Ⅰ 2023



 

 

 

 

 

美瑛町橋梁長寿命化修繕計画  

 

 

 

 

 

 

 

令和２年２月策定 

（令和４年１月改訂） 

 

 

 

美 瑛 町 
 



橋梁点検計画

番号 橋梁番号 橋梁名
路線
番号

路線名
道路
種別

橋種 構造形式 橋長m
前回

点検年次
判定区分

全体
次回点検
年次案

委託料
(税込)

備考

133 9083 妙星橋 0474 妙見線 1級 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 10.00 2018 Ⅱ 2023
462,000

134 9084 二号橋 0483 旭第４辺別川線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 9.00 2018 Ⅰ 2023
418,000

135 9085 三号橋 0483 旭第４辺別川線 その他 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋 4.60 2018 Ⅰ 2023
374,000

136 9086 一号橋 0484 置杵牛川向1号線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 14.00 2018 Ⅱ 2023
462,000

137 9087 一号橋 0485 置杵牛川向２号線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 14.00 2018 Ⅰ 2023
462,000

138 9088 安平橋 0545 新区画ダム線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 7.20 2018 Ⅱ 2023
418,000

139 9089 明治橋 0548 原野明治線 2級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 8.00 2018 Ⅰ 2023
418,000

140 9090 明治橋［明治三号橋］ 0549 下字莫別第１線 その他 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋 4.30 2018 Ⅰ 2023
374,000

141 9091 上美開橋［美開川橋］ 0550 ルベシベ美開線 その他 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 7.84 2018 Ⅰ 2023
407,000

142 9092 鉄西３号橋［三号橋］ 0609 憩花園線 その他 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 11.05 2018 Ⅱ 2023
462,000

143 9093 鉄西２号橋［二号橋］ 0609 憩花園線 その他 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 11.05 2018 Ⅱ 2023
418,000

144 9094
鉄西一号橋［鉄西１号
橋］ 0609 憩花園線 その他 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 9.44 2018 Ⅱ 2023

418,000

145 9095 栄進橋 0610 ルベシベ第6第3線 2級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 7.00 2018 Ⅰ 2023
748,000

146 9096 溝橋 0619 新星熊見線 その他 ＢＯＸ ＢＯＸ 2.40 2018 Ⅰ 2023
286,000

147 9097 美開橋 0623 美開美園線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 35.40 2018 Ⅰ 2023
1,199,000

148 9098 一号橋 0623 美開美園線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 18.00 2018 Ⅰ 2023
605,000

149 9100 友田橋 0114 俵真布９線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 9.44 2018 Ⅱ 2023
407,000

150 9101 白金橋 0557 白金牧場線 その他 鋼橋 ワーレントラス橋 95.00 2018 Ⅱ 2023
1,276,000

151 9102 虹泉橋 0561 白ひげの滝通り線 その他 鋼橋 ローゼ橋 38.09 2018 Ⅰ 2023
429,000

前回点検 点検計画年次

 2014(H26) 2014 9橋 2019 9橋 12,661,000 円 橋梁点検費 114,015,000 円/全151橋

 2015(H27) 2015 8橋 2020 41橋 35,354,000 円 長寿命化策定 12,200,000 円/(112橋/全151橋

 2016(H28) 2016 50橋 2021 34橋 22,198,000 円 合計 126,215,000 円/5年

 2017(H29) 2017 44橋 2022 34橋 21,835,000 円

 2018(H30) 2018 40橋 2023 33橋 21,967,000 円 維持管理費

合計 151橋 合計 151橋 114,015,000 円 ⇒ 835,861 円/橋

25,243,000 円/年



(1/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）

三愛跨線橋 A 新栄鉄西線 24.8 2003 18 2019 <---------->

2833 0140 【床版】床版防水工

【舗装】床版防水工

[ 設 3.9 ]

<点検> <点検>

事業費 7.0 7.0

両泉橋 B 白金美瑛支線 32.66 1965 56 2016

2868 0602

<点検> <点検>

事業費 0.0

下見橋 A 白金美瑛線 35 1996 25 2020 <---------->

2869 0386 【橋台】ひびわれ注入工

【舗装】部分補修工

[ 設 4.5 ]

<点検> <点検>

事業費 1.4 1.4

堰堤橋 B 置杵牛協英線 28.74 1978 43 2016

2870 0313

<点検> <点検>

事業費 0.0

美沢８線橋［美沢八線橋］ B 美沢水沢新生線 27.9 1978 43 2018 <---------->

2871 0359 【主桁】塗装塗替え工（Ｒｃ－Ⅰ）

【支承】支承補修

【防護柵】取替え

[ 設 5.5 ] 【地覆】断面修復工

<点検> <点検>

事業費 44.3 44.3

藤野橋 B 新区画向上通学線 20.4 1978 43 2020

2872 0469

<点検> <点検>

事業費 0.0

双股橋 B 南沢林道線 31.3 1968 53 2018 <---------->

2873 0475 【床版】断面修復工

【橋台】【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】支承補修

[ 設 7.6 ] 【地覆】【防護柵】取替え

<点検> <点検>

事業費 20.2 20.2

備考

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号



(2/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

田原坂橋 A 新区画沼崎線 25.12 1983 38 2017 <---------->

2939 0084 【主桁】床版防水工（床版橋に適用）

【橋台】ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え

[ 設 4.5 ]

<点検> <点検>

事業費 13.9 13.9

美沢１１線橋［十一線橋］ B 美沢１１線 16.9 1985 36 2020 <---------->

2998 0060 【主桁】断面修復工

【床版】床版防水工（床版橋に適用）

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

[ 設 5.0 ] 【舗装】段差修復工

<点検> <点検>

事業費 5.7 5.7

美馬牛第４橋［旭東橋］ B 美馬牛旭東線 16.5 1986 35 2020

3032 0020

<点検> <点検>

事業費 0.0

旭八橋［旭第八橋］ B 北瑛旭線 15.7 1991 30 2020

3479 0047

[ 設 4.3 ]

<点検> <点検>

事業費 0.0

美沢１２線橋 B 美沢３号線 26.3 1991 30 2020

3480 0319

<点検> <点検>

事業費 0.0

栄橋 B 二股開拓線 24 1989 32 2020

3482 0572

<点検> <点検>

事業費 0.0

緑橋(ローゼ桁） A 中央通り線 240 1992 29 2018 <---------->

3497 0407 【主桁】塗装部分塗替え工（Ｒｃ－Ⅲ）

【橋台】【橋脚】断面修復工

[ 設 10.1 ]

<点検> <点検>

事業費 11.8 11.8

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(3/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

美園橋 B 美園村山線 22 2013 8 2020

3498 0046

<点検> <点検>

事業費 0.0

新星第１線橋 B 新星第１線 17.5 1988 33 2020 <---------->

3499 0301 【支承】支承補修

【伸縮装置】取替え

[ 設 3.6 ]

<点検> <点検>

事業費 6.7 6.7

美馬牛第３橋［新栄２号橋］ B 美馬牛新栄第１線 16.44 1986 35 2017

3534 0302

<点検> <点検>

事業費 0.0

新農橋 B 新区画藤井線 19.7 1983 38 2017

3535 0081

[ 設 4.4 ]

<点検> <点検>

事業費 0.0

北美橋 B 夕張美田線 24 2003 18 2020

3575 0042

[ 設 3.7 ]

<点検> <点検>

事業費 0.0

九線橋 A 朗根内上俵真布線 58.7 1982 39 2020

7522 0003

<点検> <点検>

事業費 0.0

上俵真布橋 A 朗根内上俵真布線 52.3 1973 48 2020 <---------->

7523 0003 【主桁】部材補修工

【橋台】【橋脚】断面修復工

【支承】支承補修,【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【舗装】床版防水工,【防護柵】部分補修

<点検> <点検>

事業費 29.1 29.1

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(4/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

五稜橋 A 五稜美瑛線 43.3 1971 50 2020 <---------->

7524 0005 【支承】支承補修

【橋台】【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

【舗装】舗装補修

[ 設 5.9 ]

<点検> <点検>

事業費 3.8 3.8

大久保橋 A 五稜美瑛線 35.42 1981 40 2019 <---------->

7525 0005 【主桁】断面修復工+床版防水工

【橋台】【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

[ 設 9.3 ]

<点検> <点検>

事業費 22.3 22.3

美田橋 A 美田美瑛線 55.2 1980 41 2020 <---------->

7526 0006 【床版】床版防水工

【橋台】【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】支承補修

[ 設 6.2 ]

<点検> <点検>

事業費 12.5 12.5

中本橋 B 美園村山線 53.8 1973 48 2020

7527 0046

[ 設 7.4 ]

<点検> <点検>

事業費 0.0

阿南第四号橋［一号橋］ B 美園村山線 40 1973 48 2020

7528 0046

[ 設 4.8 ]

<点検> <点検>

事業費 0.0

古潭橋 A 美馬牛ルベシベ線 30.9 1993 28 2020 <---------->

7529 0010 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

[ 設 4.2 ]

<点検> <点検>

事業費 1.5 1.5

丸山橋 A 第３号幹線 137.4 1988 33 2019 <---------->

7531 0017 【床版】床版防水工

【橋台】【橋脚】断面修復工

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

[ 設 9.1 ]

<点検> <点検>

事業費 57.9 57.9

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(5/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

共栄橋 A 共栄下二股線 33.25 1974 47 2017 <---------->

7532 0040 【主桁】塗装塗替え工（Ｒｃ－Ⅰ）

[ 設 5.5 ]

<点検> <点検>

事業費 26.0 26.0

美聖橋 A 美沢川向線 127.1 1980 41 2019 <---------->

7533 0071 【橋台】【橋脚】断面修復工

【支承】支承補修

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

[ 設 9.5 ] 【防護柵地覆】部分補修工,【照明】取替え

<点検> <点検>

事業費 40.1 40.1

日の出橋 A 美沢藤野線 127.2 1997 24 2018

7534 0014

<点検> <点検>

事業費 0.0

１４線橋 B 美沢１４線 21.8 1996 25 2020

7535 0063

<点検> <点検>

事業費 0.0

四季の橋 A 第２号幹線 114 1998 23 2016 <---------->

7537 0016 【床版】床版防水工

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】非排水化

[ 設 6.3 ]

<点検> <点検>

事業費 31.4 31.4

藤山橋 A 置杵牛幹線 58.8 1988 33 2020 <---------->

7538 0276 【主桁】断面修復工

【橋台】【橋脚】断面修復工

[ 設 5.9 ]

<点検> <点検>

事業費 2.8 2.8

五線橋 A 白金美瑛線 38.4 1965 56 2020 <---------->

7539 0386 【支承】支承補修+金属溶射

【橋台】【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

[ 設 7.3 ]

<点検> <点検>

事業費 18.2 18.2

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(6/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

諏訪橋 A 白金美瑛線 31.2 1987 34 2020 <---------->

7540 0386 【主桁】ひびわれ注入工+表面含浸工

【橋台】断面修復工

【舗装】床版防水工

[ 設 4.7 ]

<点検> <点検>

事業費 10.0 10.0

協英橋 A 白金美瑛線 20.3 1972 49 2020 <---------->

7541 0386 【支承】支承補修

[ 設 3.8 ]

<点検> <点検>

事業費 0.5 0.5

白滝橋 A 白金美瑛線 21.2 1978 43 2017

7542 0386

<点検> <点検>

事業費 0.0

北瑛二号橋［北瑛２号橋］ B 北瑛旭第３線 18.5 1997 24 2020

7543 0049

<点検> <点検>

事業費 0.0

阿満一号橋［一号橋］ B 阿満美瑛線 28.5 1979 42 2016 <----------> <---------->

7544 0007 【支承】アンカー補修+支承補修

【舗装】床版防水工

[ 設 8.9 ]

<点検> <点検>

事業費 8.0 8.0

原野三線橋 B 原野３線 36.7 1984 37 2020

7545 0056

[ 設 7.4 ]

<点検> <点検>

事業費 0.0

水の沢橋 B 新区画平和線 21.2 1973 48 2016

7546 0082

<点検> <点検>

事業費 0.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(7/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

水楽橋 A 白金美瑛線 62 1995 26 2016

7547 0386

<点検> <点検>

事業費 0.0

美望橋 A 美望ケ原美沢線 127.6 2007 14 2019 <---------->

7548 0420 【防護柵】部分補修

【舗装】クラック補修

[ 設 1.5 ]

<点検> <点検>

事業費 0.5 0.5

聖樹橋 A 白金美瑛線 17.7 1993 28 2020

7549 0386

<点検> <点検>

事業費 0.0

日進橋 B 二股日進線 22.9 1977 44 2016 <---------->

7550 0037 【主桁】ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）

【伸縮装置】取替え

[ 設 5.7 ]

<点検> <点検>

事業費 12.3 12.3

四線橋 B 原野明治線 36.7 1982 39 2020

7551 0548

[ 設 8.7 ]

<点検> <点検>

事業費 0.0

水沢橋 A 第３号幹線 46 1999 22 2020 <---------->

7553 0017 【橋台】ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え(埋設)

[ 設 5.9 ]

<点検> <点検>

事業費 8.8 8.8

二股中橋 B 二股美開線 31.7 1971 50 2017 <---------->

7554 0153 【主桁】塗装塗替え工（Ｒｃ－Ⅰ）

【床版】断面修復工

【橋脚】断面修復工

[ 設 8.3 ] 【支承】支承補修,【地覆防護柵】部分補修

<点検> <点検>

事業費 28.8 28.8

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(8/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

石山橋 B 石山村山線 41.46 1976 45 2017 <---------->

7556 0275 【主桁】断面修復工,【床版】床版防水工

【橋台,橋脚】断面修復工

【伸縮装置】取替え(埋設)

[ 設 7.6 ] 【防護柵】取替え,【排水管】塗替え

<点検> <点検>

事業費 30.3 30.3

憩橋 A 花園大町線 96.9 1967 54 2018 <---------->

7557 0435 【主桁】断面修復工+床版防水工

【橋台】【橋脚】断面修復工

【支承】支承金属溶射+支承補修,【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

[ 設 13.4 ] 【地覆防護柵】取替え

<点検> <点検>

事業費 62.7 62.7

千田橋 B 美沢置杵牛線 15.7 1970 51 2020

7558 0360

<点検> <点検>

事業費 0.0

硫黄橋 A 白金美瑛線 106 1989 32 2019 <---------->

7569 0386 【支承】支承補修

【伸縮装置】非排水化+取替え（ゴム製からゴム製,鋼製からゴム製）

[ 設 6.0 ]

<点検> <点検>

事業費 18.9 18.9

清朗橋［溝橋］ A 朗根内上俵真布線 3.5 2014 7 2017

9001 0003

<点検> <点検>

事業費 0.0

溝橋 A 朗根内上俵真布線 3.5 1981 40 2020

9002 0003

<点検> <点検>

事業費 0.0

十三線溝橋 A 朗根内上俵真布線 3 1979 42 2020

9003 0003

<点検> <点検>

事業費 0.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(9/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

大夕溝橋 A 五稜美瑛線 4.5 1978 43 2020 <---------->

9006 0005 【主桁】断面修復工

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

<点検> <点検>

事業費 1.2 1.2

美社橋 A 五稜美瑛線 8.44 1979 42 2019

9007 0005

<点検> <点検>

事業費 0.0

美田第二橋［美田二号橋］ A 美田美瑛線 13.5 1976 45 2020

9008 0006

<点検> <点検>

事業費 0.0

栄幸橋［瑛幸橋］ A 美田美瑛線 13.5 1977 44 2020

9009 0006

<点検> <点検>

事業費 0.0

美川橋 A 美田美瑛線 8.42 1978 43 2019 <---------->

9010 0006 【床版】床版防水工

【橋台】断面修復工

【伸縮装置】取替え

<点検> <点検>

事業費 7.7 7.7

田中橋 A 美田美瑛線 8.42 1978 43 2019 <---------->

9011 0006 【床版】床版防水工

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え

<点検> <点検>

事業費 8.3 8.3

藤野溝橋 A 美沢藤野線 3.6 1986 35 2020

9012 0014

<点検> <点検>

事業費 0.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(10/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

二号溝橋 A 美沢藤野線 2.5 1987 34 2020

9013 0014

<点検> <点検>

事業費 0.0

川向橋 A 美沢藤野線 8.4 1992 29 2020

9014 0014

<点検> <点検>

事業費 0.0

紅葉橋 A 第２号幹線 13.6 1983 38 2020

9015 0016

<点検> <点検>

事業費 0.0

大成橋 C 美馬牛旭東線 7.5 1981 40 2020

9016 0020

<点検> <点検>

事業費 0.0

瑠辺蘂中央橋［ルベシベ中央橋］ C 美園ルベシベ線 13.5 1984 37 2016

9017 0022

<点検> <点検>

事業費 0.0

溝橋 C 村山夕張線 6 1997 24 2020

9018 0041

<点検> <点検>

事業費 0.0

美田３号橋 C 村山美田線 10.1 1989 32 2016 <---------->

9019 0044 【床版】床版防水工

【支承】補修

【伸縮装置】取替え

[ 設 3.9 ]

<点検> <点検>

事業費 8.2 8.2

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(11/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

二号橋 B 北瑛旭線 17.68 2007 14 2017

9020 0047

<点検> <点検>

事業費 0.0

１号溝橋 C 北瑛旭線 2.4 2002 19 2016

9021 0047

<点検> <点検>

事業費 0.0

２号溝橋 C 北瑛旭線 2.4 2003 18 2016

9022 0047

<点検> <点検>

事業費 0.0

１号溝橋［３号溝橋］ C 北瑛旭線 2.4 2003 18 2016

9023 0047

<点検> <点検>

事業費 0.0

２号溝橋［４号溝橋］ C 北瑛旭線 2.9 2007 14 2016

9024 0047

<点検> <点検>

事業費 0.0

産牛馬橋 C 北瑛旭第６線 3.5 2010 11 2016

9025 0048

<点検> <点検>

事業費 0.0

美沢十三線橋 C 美沢１３線 7.54 1982 39 2017

9027 0062

<点検> <点検>

事業費 0.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(12/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

十五線橋 C 美沢１５線 8.44 1993 28 2017

9028 0064

<点検> <点検>

事業費 0.0

美沢１８線橋［美沢十八線橋］ C 美沢１８線 11.44 1979 42 2017

9029 0066

<点検> <点検>

事業費 0.0

二号橋 A 美沢川向線 8 1972 49 2017

9030 0071

<点検> <点検>

事業費 0.0

三号橋 A 美沢川向線 5 1970 51 2018

9031 0071

<点検> <点検>

事業費 0.0

四号橋 A 美沢川向線 5 1972 49 2017

9032 0071

<点検> <点検>

事業費 0.0

２号橋 B 美沢川向置杵牛線 35 1989 32 2017

9033 0075

<点検> <点検>

事業費 0.0

新区画川溝橋 A 新区画沼崎線 3.4 1981 40 2016

9034 0084

<点検> <点検>

事業費 0.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(13/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

甚平橋 C 新区画第1支線 3.8 1978 43 2017

9035 0085

<点検> <点検>

事業費 0.0

大滝橋 A 協英中央線 14.86 1970 51 2016

9036 0087

<点検> <点検>

事業費 0.0

一号橋 C 本流の沢線 7 1960 61 2017

9037 0091

<点検> <点検>

事業費 0.0

一号橋 C 明治第２支線 3.42 1972 49 2017

9038 0096

<点検> <点検>

事業費 0.0

沼崎橋 C 中宇莫別明治線 13.98 1999 22 2017

9039 0097

<点検> <点検>

事業費 0.0

沼崎２号橋 B 中宇莫別明治線 14.5 1992 29 2017

9040 0097

[ 設 4.3 ]

<点検> <点検>

事業費 0.0

一号橋 A 横牛中宇莫別線 6 1967 54 2017

9041 0109

<点検> <点検>

事業費 0.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(14/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

二号橋 A 横牛中宇莫別線 5.72 1978 43 2017

9042 0109

<点検> <点検>

事業費 0.0

一号橋 C 堀の沢線 6 1978 43 2017

9043 0111

<点検> <点検>

事業費 0.0

福美沢橋 C 福美沢緑ケ丘線 13.8 1997 24 2017

9044 0121

<点検> <点検>

事業費 0.0

一号橋 C 御牧上富良野線 5.34 1962 59 2017

9045 0125

<点検> <点検>

事業費 0.0

水沢1号橋 C 水沢春日線 11.44 1984 37 2017

9046 0126

<点検> <点検>

事業費 0.0

水沢２号橋 C 水沢春日線 9 1988 33 2017

9047 0126

<点検> <点検>

事業費 0.0

協成橋［一号橋］ C 藤野協成線 13 1980 41 2017

9048 0132

<点検> <点検>

事業費 0.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(15/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

水上２号橋 C 三地区水沢線 13 1991 30 2017

9049 0134

<点検> <点検>

事業費 0.0

新星橋 A 美馬牛新星線 14.5 1989 32 2017

9050 0138

<点検> <点検>

事業費 0.0

溝橋 C 新栄鉄西線 12.4 2004 17 2020 <---------->

9051 0140 【主桁】目地補修工

【橋台】目地補修工

[ 設 2.6 ]

<点検> <点検>

事業費 4.3 4.3

水沢3号橋 C 福富水沢線 14 1992 29 2017

9052 0144

<点検> <点検>

事業費 0.0

常盤橋 A 常盤上富良野線 10 1992 29 2017

9053 0147

<点検> <点検>

事業費 0.0

熊見橋 A 熊友新星線 11.14 1992 29 2017

9054 0150

<点検> <点検>

事業費 0.0

熊見１号橋 A 熊友新星線 11.6 1989 32 2017

9055 0150

<点検> <点検>

事業費 0.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(16/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

新星２号橋［熊見２号橋］ A 熊友新星線 13.54 1987 34 2017

9056 0150

<点検> <点検>

事業費 0.0

里美橋 A 美馬牛上富良野線 8 1998 23 2017

9057 0151

<点検> <点検>

事業費 0.0

二股三号橋 A 二股美開線 13 1989 32 2017

9058 0153

<点検> <点検>

事業費 0.0

島牛中の橋 C 五稜高台線 6 1981 40 2017

9059 0156

<点検> <点検>

事業費 0.0

奥島牛橋 C 五稜高台線 10 1979 42 2017

9060 0156

<点検> <点検>

事業費 0.0

一号橋 C 美馬牛大成線 11 1989 32 2017

9061 0163

<点検> <点検>

事業費 0.0

一号橋 C 旭第6第3線 12 1999 22 2017

9062 0244

<点検> <点検>

事業費 0.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(17/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

川向２号橋［川向二号橋］ C 美沢日の出支線 4.6 1974 47 2017

9063 0260

<点検> <点検>

事業費 0.0

一号橋 C 美馬牛南市街南１ 5 1969 52 2017

9064 0270

<点検> <点検>

事業費 0.0

南橋［１号橋］ C 美馬牛南市街南２ 4.72 1972 49 2017

9065 0271

<点検> <点検>

事業費 0.0

二号橋 C 新区画藤野協成線 3.8 1975 46 2016 <---------->

9066 0294 【主桁】断面修復工

【橋台】護岸補修

【舗装】部分補修工

[ 設 3.9 ]

<点検> <点検>

事業費 2.5 2.5

明治一号橋［明治一号線］ C 宇莫別明治線 7.5 1981 40 2018 <---------->

9067 0295 【橋台】断面復旧工

【支承】支承補修工

[ 設 4.1 ]

<点検> <点検>

事業費 3.2 3.2

白木山橋 C 拓進新星線 14.54 1992 29 2018

9068 0299

<点検> <点検>

事業費 0.0

美星橋［新栄一号橋］ C 美馬牛新栄第１線 5.61 1977 44 2018 <---------->

9069 0302 【橋台】断面修復工(打替え)

【擁壁】断面修復工(打替え)

【護岸】護岸修復工

[ 設 4.3 ]

<点検> <点検>

事業費 5.8 5.8

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(18/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

美沢１９線橋 C 美沢１９線 8.44 1989 32 2018

9070 0303

<点検> <点検>

事業費 0.0

花園橋 C 花園4丁目1番線 10.5 1977 44 2018

9071 0315

<点検> <点検>

事業費 0.0

溝橋 C 美沢３号線 11.7 1992 29 2016

9072 0319

<点検> <点検>

事業費 0.0

旭第二橋 C 旭神社通り線 8.44 1993 28 2018

9073 0354

<点検> <点検>

事業費 0.0

砲台橋 A 白金美瑛線 6.3 1971 50 2020

9074 0386

<点検> <点検>

事業費 0.0

一号橋 C 横牛昭和線 2.72 1970 51 2018

9075 0400

<点検> <点検>

事業費 0.0

一号橋 C 美望ケ原美沢線 11.8 1988 33 2018

9076 0420

<点検> <点検>

事業費 0.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(19/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

二号橋（2号橋） C 美望ケ原美沢線 13.56 1986 35 2018

9077 0420

<点検> <点検>

事業費 0.0

憩川橋 A 花園大町線 10.22 1983 38 2018

9078 0435

<点検> <点検>

事業費 0.0

四番橋 C ルベシベ東４番線 4.78 1976 45 2018

9079 0452

<点検> <点検>

事業費 0.0

二線橋 C ルベシベ２線 4.9 1976 45 2018

9080 0453

<点検> <点検>

事業費 0.0

美馬牛第９橋［一号橋］ C 美馬牛通学線 13.54 1988 33 2018

9081 0455

<点検> <点検>

事業費 0.0

２号橋 C 水上６線 11.54 1991 30 2018

9082 0457

<点検> <点検>

事業費 0.0

妙星橋 A 妙見線 10 1967 54 2018

9083 0474

<点検> <点検>

事業費 0.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(20/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

二号橋 C 旭第４辺別川線 9 1970 51 2018

9084 0483

<点検> <点検>

事業費 0.0

三号橋 C 旭第４辺別川線 4.6 1969 52 2018

9085 0483

<点検> <点検>

事業費 0.0

一号橋 C 置杵牛川向1号線 14 1981 40 2018

9086 0484

<点検> <点検>

事業費 0.0

一号橋 C 置杵牛川向２号線 14 1981 40 2018

9087 0485

<点検> <点検>

事業費 0.0

安平橋 C 新区画ダム線 7.2 1968 53 2018

9088 0545

<点検> <点検>

事業費 0.0

明治橋 C 原野明治線 8 1984 37 2018

9089 0548

<点検> <点検>

事業費 0.0

明治橋［明治三号橋］ C 下字莫別第１線 4.3 1976 45 2018

9090 0549

<点検> <点検>

事業費 0.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(21/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

上美開橋［美開川橋］ C ルベシベ美開線 7.84 1985 36 2018

9091 0550

<点検> <点検>

事業費 0.0

鉄西３号橋［三号橋］ C 憩花園線 11.05 1985 36 2018

9092 0609

<点検> <点検>

事業費 0.0

鉄西２号橋［二号橋］ C 憩花園線 11.05 1985 36 2018

9093 0609

<点検> <点検>

事業費 0.0

鉄西一号橋［鉄西１号橋］ C 憩花園線 9.44 1984 37 2018

9094 0609

<点検> <点検>

事業費 0.0

栄進橋 C ルベシベ第6第3線 7 1992 29 2018

9095 0610

<点検> <点検>

事業費 0.0

溝橋 C 新星熊見線 2.4 2005 16 2018

9096 0619

<点検> <点検>

事業費 0.0

美開橋 B 美開美園線 35.4 2007 14 2018

9097 0623

<点検> <点検>

事業費 0.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



(22/22)

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

（百万円）
備考

対策の内容・時期・事業費（百万円）維持
管理
区分

路線名
路線番号

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

(2020)

最新
点検
年次

修繕
計画

橋梁名
橋梁番号

一号橋 B 美開美園線 18 2005 16 2018

9098 0623

<点検> <点検>

事業費 0.0

友田橋 C 俵真布９線 9.44 1982 39 2018

9100 0114

<点検> <点検>

事業費 0.0

白金橋 B 白金牧場線 95 1989 32 2018

9101 0557

<点検> <点検>

事業費 0.0

虹泉橋 B 白ひげの滝通り線 38.09 1990 31 2018

9102 0561

<点検> <点検>

事業費 0.0

修繕橋梁数[設計を除く] 4 3 2 2 7 5 3 4 4 3 37

今後の修繕事業費（百万円） 72.9 84.4 83.7 83.4 82.1 81.4 84.9 84.2 82.1 83.0 822.1

＜凡例＞

【修繕部位】 対策工の内容 <点検> 定期点検 [ 設 1.0 ] 設計委託費

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容



【美瑛町 橋梁一覧表】

年度 判定区分

三愛跨線橋 新栄鉄西線  2004(H16) 24.80 11.90 ＰＣ橋 美瑛町字平和8612-25 2019 Ⅱ 2024 橋面防水工 2025 2025 7,000,000

両泉橋 白金美瑛支線  2019(R1) 32.66 5.00 鋼溶接橋 美瑛町字美瑛国有林内 2021 Ⅰ 2026

下見橋 白金美瑛線  1996(H8) 35.00 11.00 ＰＣ橋 美瑛町字美瑛国有林内 2020 Ⅱ 2025 橋台ひび割れ注入工 2027 2027 14,000,000

堰堤橋 置杵牛協英線  1978(S53) 28.74 6.00 ＰＣ橋 美瑛町字オキキニウシ原野803-24 2021 Ⅲ 2026 他事業で架換予定

美沢８線橋［美沢八線橋］ 美沢水沢新生線  1978(S53) 27.90 6.00 鋼溶接橋 美瑛町字美沢八線 2018 Ⅱ 2023 塗装塗替工 2029 2029 44,300,000

藤野橋 新区画向上通学線  1978(S53) 20.40 3.70 鋼溶接橋 美瑛町字新区画 2020 Ⅱ 2025 他事業で架換予定

双股橋 南沢林道線  1968(S43) 31.30 4.70 鋼溶接橋 美瑛町字福島第一 2018 Ⅲ 2023 断面修復工 2022 2022 20,200,000

田原坂橋 新区画沼崎線  1983(S58) 25.12 11.50 ＰＣ橋 美瑛町字新区画 2021 Ⅱ 2026 橋面防水工 2028 2028 13,900,000

美沢１１線橋［十一線橋］ 美沢１１線  1985(S60) 16.90 7.50 ＰＣ橋 美瑛町字美沢１１線 2020 Ⅱ 2025 断面修復工 2029 2029 5,700,000

美馬牛第４橋［旭東橋］ 美馬牛旭東線  1986(S61) 16.50 7.70 鋼溶接橋 美瑛町字ビバウシ原野1188-3 2020 Ⅱ 2025

旭八橋［旭第八橋］ 北瑛旭線  1991(H3) 15.70 7.70 ＰＣ橋 美瑛町字旭第２ 2020 Ⅱ 2025

美沢１２線橋 美沢３号線  1991(H3) 26.30 9.20 鋼溶接橋 美瑛町字美瑛原野451-1 2020 Ⅱ 2025

栄橋 二股開拓線  1989(H1) 24.00 7.20 ＰＣ橋 美瑛町字瑠辺蘂2257-15 2020 Ⅱ 2025

緑橋(ローゼ桁） 中央通り線  1992(H4) 240.00 18.90   鋼溶接橋, 鋼溶接橋, 鋼（鉄）リベット橋 美瑛町字平和8366-94 2018 Ⅱ 2023 塗装塗替工（部分） 2028 2028 11,800,000

美園橋 美園村山線  2013(H25) 22.00 9.20 ＰＣ橋 美瑛町字ルベシベ2253-14 2020 Ⅰ 2025

新星第１線橋 新星第１線  1988(S63) 17.50 4.70 鋼溶接橋 美瑛町字新星 2020 Ⅱ 2025 支承補修工 2030 2030 6,700,000

美馬牛第３橋［新栄２号橋］ 美馬牛新栄第１線  1986(S61) 16.44 5.20 鋼溶接橋 美瑛町字新栄 2017 Ⅰ 2022

新農橋 新区画藤井線  1983(S58) 19.70 7.50 ＰＣ橋 美瑛町字オキキニウシ1391-9 2021 Ⅱ 2026

北美橋 夕張美田線  2003(H15) 24.00 7.20 ＰＣ橋 美瑛町字美瑛原野 2020 Ⅱ 2025

九線橋 朗根内上俵真布線  1982(S57) 58.70 10.50 ＰＣ橋 美瑛町字俵真布 2020 Ⅰ 2025

上俵真布橋 朗根内上俵真布線  1973(S48) 52.30 7.00 鋼溶接橋 美瑛町字俵真布 2020 Ⅲ 2025 断面修復工 2021 2021 29,100,000

五稜橋 五稜美瑛線  1983(S58) 43.30 9.90 鋼溶接橋 美瑛町字五稜 2020 Ⅱ 2025 支承補修工 2026 2026 3,800,000

大久保橋 五稜美瑛線  1961(S36) 35.42 10.50 ＰＣ橋 美瑛町字原野一線 2019 Ⅱ 2024 断面修復工 2026 2026 22,300,000

美田橋 美田美瑛線  1980(S55) 55.20 9.70 鋼溶接橋 美瑛町字原野1線 2020 Ⅱ 2025 橋面防水工 2026 2026 12,500,000

補修費用橋梁の種類 所在地
点検結果

次回点検年度
補修内容

（主な措置内容）
完了年度着手年度

構造物の諸元 直近における点検結果及び次回点検年度 対策内容
対策に係る

全体概算事業費
対策の着手・完了予定年度

橋梁名 路線名 架設年 橋⻑ 幅員



中本橋 美園村山線  1973(S48) 53.80 7.00 鋼溶接橋 美瑛町字中本 2020 Ⅱ 2025

阿南第四号橋［一号橋］ 美園村山線  1973(S48) 40.00 4.70 鋼溶接橋 美瑛町字美園 2020 Ⅱ 2025

古潭橋 美馬牛ルベシベ線  1993(H5) 30.90 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字美馬牛第二 2020 Ⅱ 2025 断面修復工 2029 2029 1,500,000

丸山橋 第３号幹線  1989(H1) 137.40 10.00 ＰＣ橋 美瑛町字原野4線 2019 Ⅱ 2024 橋面防水工 2027 2027 57,900,000

共栄橋 共栄下二股線  1974(S49) 33.25 8.70 鋼溶接橋 美瑛町字二股共栄 2017 Ⅱ 2022 塗装塗替工 2028 2028 26,000,000

美聖橋 美沢川向線  1980(S55) 127.10 9.75 ＰＣ橋 美瑛町字三沢22線 2019 Ⅲ 2024 断面修復工 2022 2022 40,100,000

日の出橋 美沢藤野線  1997(H9) 127.20 12.00   鋼溶接橋,鋼溶接橋,鋼溶接橋 美瑛町字美瑛原野5650-3 2018 Ⅰ 2023

１４線橋 美沢１４線  1996(H8) 21.80 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字三沢14線 2020 Ⅱ 2025

四季の橋 第２号幹線  1999(H11) 114.00 10.00 鋼溶接橋 美瑛町花園5丁目河川敷地 2021 Ⅲ 2026 橋面防水工 2023 2023 31,400,000

藤山橋 置杵牛幹線  1988(S63) 58.80 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字宇莫別 2020 Ⅱ 2025 橋面防水工 2029 2029 2,800,000

五線橋 白金美瑛線  1965(S40) 38.40 10.90 ＰＣ橋 美瑛町字オキキニウシ原野871-4 2020 Ⅲ 2025 支承補修工 2025 2025 18,200,000

諏訪橋 白金美瑛線  1987(S62) 31.20 10.50 ＰＣ橋 美瑛町字新区画向上 2020 Ⅱ 2025 ひび割れ注入工 2027 2027 10,000,000

協英橋 白金美瑛線  1972(S47) 20.30 7.80 鋼溶接橋 美瑛町字置杵牛協英 2020 Ⅲ 2025 支承補修工 2022 2022 500,000

白滝橋 白金美瑛線  1978(S53) 21.20 8.30 鋼溶接橋 美瑛町字上精美 2021 Ⅲ 2026 他事業で架換予定

北瑛二号橋［北瑛２号橋］ 北瑛旭第３線  1997(H9) 18.50 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字ベベツ太857-22 2020 Ⅱ 2025

阿満一号橋［一号橋］ 阿満美瑛線  1979(S54) 28.50 5.10 鋼溶接橋 美瑛町字美瑛 2021 Ⅲ 2026 支承補修工 2028 2028 8,000,000

原野三線橋 原野３線  1984(S59) 36.70 5.50 ＰＣ橋 美瑛町字美瑛原野723 2020 Ⅱ 2025

水の沢橋 新区画平和線  1973(S48) 21.20 7.50 鋼溶接橋 美瑛町字オキキニウシ原野1144-1 2021 Ⅱ 2026 他事業で架換予定

水楽橋 白金美瑛線  1995(H7) 62.00 8.50 ＰＣ橋 美瑛町字美瑛国有林内 2021 Ⅰ 2026

美望橋 美望ケ原美沢線  2007(H19) 127.60 7.70 鋼溶接橋 美瑛町字三沢 2019 Ⅱ 2024 防護柵部分補修 500,000

聖樹橋 白金美瑛線  1993(H5) 17.70 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字美瑛国有林内 2020 Ⅱ 2025

日進橋 二股日進線  1977(S52) 22.90 4.80 ＰＣ橋 美瑛町字二股日進 2021 Ⅲ 2026 橋面防水工 2023 2023 12,300,000

四線橋 原野明治線  1982(S57) 36.70 7.50 ＰＣ橋 美瑛町字原野四線 2020 Ⅱ 2025

水沢橋 第３号幹線  1999(H11) 46.00 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字水沢 2020 Ⅱ 2025 ひび割れ注入工 2026 2026 8,800,000

二股中橋 二股美開線  1971(S46) 31.70 5.80 鋼溶接橋 美瑛町字二股共栄 2017 Ⅱ 2022 塗装塗替工 2030 2030 28,800,000

石山橋 石山村山線  1976(S51) 41.46 7.00 ＰＣ橋 美瑛町北町3丁目363-4 2021 Ⅱ 2026 断面修復工 2030 2030 3,030,000

憩橋 花園大町線  1967(S42) 96.90 6.50 ＰＣ橋 美瑛町字花園 2018 Ⅲ 2022 橋面防水工 2024 2024 62,700,000

千田橋 美沢置杵牛線  1970(S45) 15.70 4.80 鋼溶接橋 美瑛町字オキキニウシ原野150-374 2020 Ⅱ 2025



硫黄橋 白金美瑛線  1989(H1) 106.00 11.00  鋼（鉄）リベット橋, 鋼（鉄）リベット橋 美瑛町字白金国有林72林班へ小班 2019 Ⅲ 2024 支承補修工 2025 2025 18,900,000

清朗橋［溝橋］ 朗根内上俵真布線  2014(H26) 3.50 11.15 ＲＣ橋 美瑛町字朗根内 2021 Ⅰ 2026

溝橋 朗根内上俵真布線  1981(S56) 3.50 12.00 ＲＣ橋 美瑛町字俵真布2487-1 2020 Ⅱ 2025

十三線溝橋 朗根内上俵真布線  1979(S54) 3.00 15.00 ＲＣ橋 美瑛町字俵真布 2020 Ⅱ 2025

大夕溝橋 五稜美瑛線  1978(S53) 4.50 9.35 ＲＣ橋 美瑛町字美田第三 2020 Ⅲ 2025 断面修復工 2021 2021 1,200,000

美社橋 五稜美瑛線  1979(S54) 8.44 10.50 ＰＣ橋 美瑛町字美田第三 2019 Ⅱ 2024

美田第二橋［美田二号橋］ 美田美瑛線  1976(S51) 13.50 8.00 ＰＣ橋 美瑛町字美田第二 2020 Ⅱ 2025

栄幸橋［瑛幸橋］ 美田美瑛線  1977(S52) 13.50 8.15 ＰＣ橋 美瑛町字美田第2 2020 Ⅱ 2025

美川橋 美田美瑛線  1978(S53) 8.42 8.00 ＰＣ橋 美瑛町字美田第1 2019 Ⅲ 2024 橋面防水工 2021 2021 7,700,000

田中橋 美田美瑛線  1978(S53) 8.42 8.00 ＰＣ橋 美瑛町字美田第1 2019 Ⅲ 2024 橋面防水工 2021 2021 8,300,000

藤野溝橋 美沢藤野線  1986(S61) 3.60 11.50 ＲＣ橋 美瑛町字美瑛原野807-3 2020 Ⅱ 2025

二号溝橋 美沢藤野線  1987(S62) 2.50 14.00 ＲＣ橋 美瑛町字美瑛原野850-1249 2020 Ⅱ 2025

川向橋 美沢藤野線  1992(H4) 8.40 11.00 ＰＣ橋 美瑛町字美瑛493-102 2020 Ⅱ 2025

紅葉橋 第２号幹線  1983(S58) 13.60 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字美沢16線 2020 Ⅱ 2025

大成橋 美馬牛旭東線  1981(S56) 7.50 7.50 ＰＣ橋 美瑛町字美馬牛1168-2 2020 Ⅱ 2025

瑠辺蘂中央橋［ルベシベ中央橋］ 美園ルベシベ線  1984(S59) 13.50 10.10 ＰＣ橋 美瑛町字瑠辺蘂2056-4 2021 Ⅱ 2026

溝橋 村山夕張線  1997(H9) 6.00 10.10 ＲＣ橋 美瑛町字美瑛原野707-381 2020 Ⅰ 2025

美田３号橋 村山美田線  1989(H1) 10.10 9.70 ＰＣ橋 美瑛町字美瑛原野707-65 2021 Ⅲ 2026 橋面防水工 2025 2025 8,200,000

二号橋 北瑛旭線  2007(H19) 17.68 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字旭 2021 Ⅰ 2026

１号溝橋 北瑛旭線  2002(H14) 5.80 8.70 ＲＣ橋 美瑛町字旭 2021 Ⅱ 2026

２号溝橋 北瑛旭線  2003(H15) 4.30 8.70 ＲＣ橋 美瑛町字旭 2021 Ⅱ 2026

１号溝橋［３号溝橋］ 北瑛旭線  2003(H15) 4.50 8.70 ＲＣ橋 美瑛町字旭 2021 Ⅰ 2026

２号溝橋［４号溝橋］ 北瑛旭線  2007(H19) 4.50 8.70 ＲＣ橋 美瑛町字旭 2021 Ⅱ 2026

産牛馬橋 北瑛旭第６線  2010(H22) 4.90 6.50 ＲＣ橋 美瑛町字ベベツ太857-7 2021 Ⅱ 2026

美沢十三線橋 美沢１３線  1982(S57) 7.54 5.60 鋼溶接橋 美瑛町字三沢１３線 2017 Ⅱ 2022

十五線橋 美沢１５線  1993(H5) 8.44 6.70 ＰＣ橋 美瑛町字美瑛原野588-2 2017 Ⅰ 2022

美沢１８線橋［美沢十八線橋］ 美沢１８線  1979(S54) 11.44 7.00 ＰＣ橋 美瑛町字三沢18線 2017 Ⅱ 2022

二号橋 美沢川向線  1972(S47) 8.00 8.70 Ｈ型鋼 美瑛町字川向 2017 Ⅱ 2022



三号橋 美沢川向線  1970(S45) 5.00 7.50 ＲＣ橋 美瑛町字川向 2017 Ⅱ 2022

四号橋 美沢川向線  1972(S47) 5.00 7.50 ＲＣ橋 美瑛町字川向 2017 Ⅱ 2022

２号橋 美沢川向置杵牛線  1989(H1) 35.00 6.20 鋼（鉄）リベット橋 美瑛町字美瑛原野川向7511-12 2017 Ⅰ 2022

新区画川溝橋 新区画沼崎線  1981(S56) 3.40 11.00 ＲＣ橋 美瑛町字新区画 2021 Ⅱ 2026

甚平橋 新区画第1支線  1981(S56) 3.80 6.60 ＲＣ橋 美瑛町字新区画 2021 Ⅱ 2026

大滝橋 協英中央線  1970(S45) 14.86 4.60 鋼溶接橋 美瑛町字オキキニウシ原野150-146 2021 Ⅲ 2026 他事業で架換予定

一号橋 本流の沢線  1960(S35) 7.00 4.10 ＰＣ橋 美瑛町字置杵牛8089-1 2021 Ⅱ 2026

一号橋 明治第２支線  1972(S47) 3.42 10.80 ＰＣ橋 美瑛町字藤野 2017 Ⅱ 2022

沼崎橋 中宇莫別明治線  1999(H11) 13.98 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字沼崎 2017 Ⅰ 2022

沼崎２号橋 中宇莫別明治線  1992(H4) 14.50 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字オキキニウシ753-238 2017 Ⅱ 2022

一号橋 横牛中宇莫別線  1978(S53) 6.00 5.50 ＲＣ橋 美瑛町字横牛 2017 Ⅱ 2022

二号橋 横牛中宇莫別線  1978(S53) 5.72 5.80 ＲＣ橋 美瑛町字横牛 2017 Ⅱ 2022

一号橋 堀の沢線  1978(S53) 6.00 5.50 ＲＣ橋 美瑛町字堀の沢 2017 Ⅱ 2022

福美沢橋 福美沢緑ケ丘線  1997(H9) 3.50 8.20 ＰＣ橋 美瑛町字福美沢 2017 Ⅰ 2022

一号橋 御牧上富良野線  1962(S37) 5.34 7.50 ＰＣ橋 美瑛町字新星御牧 2017 Ⅱ 2022

水沢1号橋 水沢春日線  1984(S59) 11.44 9.32 ＰＣ橋 美瑛町字平和3788-14 2017 Ⅱ 2022

水沢２号橋 水沢春日線  1988(S63) 9.00 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字平和水沢ダム 2017 Ⅱ 2022

協成橋［一号橋］ 藤野協成線  1980(S55) 13.00 8.00 ＰＣ橋 美瑛町字藤野協成 2017 Ⅱ 2022

水上２号橋 三地区水沢線  1991(H3) 13.00 6.20 ＰＣ橋 美瑛町字平和3631-2 2017 Ⅰ 2022

新星橋 美馬牛新星線  1989(H1) 14.50 9.70 鋼溶接橋 美瑛町字新星第1 2017 Ⅰ 2022

溝橋 新栄鉄西線  2004(H16) 12.40 12.50 ＲＣ橋 美瑛町字平和8612-35 2020 Ⅲ 2025 目地補修工 2025 2025 4,300,000

水沢3号橋 福富水沢線  1992(H4) 14.00 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字美瑛原野272-1 2021 Ⅱ 2026

常盤橋 常盤上富良野線  1992(H4) 10.00 5.50 ＰＣ橋 美瑛町字新星 2017 Ⅰ 2022

熊見橋 熊友新星線  1992(H4) 11.14 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字平和4371-2 2021 Ⅱ 2026

熊見１号橋 熊友新星線  1989(H1) 11.60 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字ビバウシ原野423-2 2021 Ⅱ 2026

新星２号橋［熊見２号橋］ 熊友新星線  1987(S62) 13.54 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字平和4816-1 2021 Ⅱ 2026

里美橋 美馬牛上富良野線  1998(H10) 8.00 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字美馬牛2267-1 2017 Ⅰ 2022

二股三号橋 二股美開線  1989(H1) 13.00 9.20 ＰＣ橋 美瑛町字新ルベシベ6739-1 2017 Ⅱ 2022



島牛中の橋 五稜高台線  1981(S56) 6.00 7.70 ＰＣ橋 美瑛町字五稜第5 2021 Ⅱ 2026

奥島牛橋 五稜高台線  1979(S54) 10.00 7.50 ＰＣ橋 美瑛町字五稜第5 2021 Ⅱ 2026

一号橋 美馬牛大成線  1989(H1) 11.00 8.00 ＰＣ橋 美瑛町字ビバウシ1271-1 2017 Ⅱ 2022

一号橋 旭第6第3線  1999(H11) 12.00 6.70 ＰＣ橋 美瑛町字ベベツ727-19 2017 Ⅰ 2022

川向２号橋［川向二号橋］ 美沢日の出支線  1974(S49) 4.60 4.70 ＲＣ橋 美瑛町字美瑛原野681-1 2017 Ⅰ 2022

一号橋 美馬牛南市街南１線  1969(S44) 5.00 7.00 ＲＣ橋 美瑛町字美馬牛 2021 Ⅱ 2026

南橋［１号橋］ 美馬牛南市街南２線  1972(S47) 4.72 5.40 ＰＣ橋 美瑛町字美馬牛8005-1 2021 Ⅱ 2026

二号橋 新区画藤野協成線  1975(S50) 3.80 5.40 ＲＣ橋 美瑛町字協成 2021 Ⅲ 2026 断面修復工 2024 2024 2,500,000

明治一号橋［明治一号線］ 宇莫別明治線  1981(S56) 7.50 6.50 Ｈ型鋼 美瑛町字明治 2018 Ⅲ 2022 断面修復工 2025 2025 3,200,000

白木山橋 拓進新星線  1992(H4) 14.54 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字平和4926-1 2018 Ⅱ 2022

美星橋［新栄一号橋］ 美馬牛新栄第１線  1977(S52) 5.61 6.50 ＰＣ橋 美瑛町字美馬牛 2018 Ⅲ 2022 断面修復工 2025 2025 5,800,000

美沢１９線橋 美沢１９線  1989(H1) 8.44 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字美瑛原野767-4 2018 Ⅱ 2022

花園橋 花園4丁目1番線  1999(H11) 10.50 6.20 ＰＣ橋 美瑛町字花園 2018 Ⅰ 2023

溝橋 美沢３号線  1992(H4) 11.70 6.20 ＲＣ橋 美瑛町字美瑛原野334-1 2021 Ⅱ 2026

旭第二橋 旭神社通り線  1993(H5) 8.44 7.20 ＰＣ橋 美瑛町字ベベツ727-1 2018 Ⅱ 2023

砲台橋 白金美瑛線  1971(S46) 6.30 8.30 ＰＣ橋 美瑛町字置杵牛共栄 2020 Ⅱ 2025

一号橋 横牛昭和線  1970(S45) 2.72 5.50 ＲＣ橋 美瑛町字ヨコウシ1611-7 2018 Ⅱ 2023

一号橋 美望ケ原美沢線  1988(S63) 11.80 7.70 ＰＣ橋 美瑛町字白金 2018 Ⅰ 2023

二号橋（2号橋） 美望ケ原美沢線  1986(S61) 13.56 6.00 ＰＣ橋 美瑛町字白金 2018 Ⅰ 2023

憩川橋 花園大町線  1983(S58) 10.22 7.50 鋼溶接橋 美瑛町字花園 2018 Ⅰ 2023

四番橋 ルベシベ東４番線  1976(S51) 4.78 4.70 ＲＣ橋 美瑛町字瑠辺蘂1891-2 2018 Ⅰ 2023

二線橋 ルベシベ２線  1976(S51) 4.90 4.70 ＲＣ橋 美瑛町字瑠辺蘂1942-1 2018 Ⅰ 2023

美馬牛第９橋［一号橋］ 美馬牛通学線  1988(S63) 13.54 6.20 ＰＣ橋 美瑛町字美馬牛 2018 Ⅰ 2023

２号橋 水上６線  1991(H3) 11.54 6.70 ＰＣ橋 美瑛町字平和3636-4 2018 Ⅰ 2023

妙星橋 妙見線  1967(S42) 10.00 8.50 ＰＣ橋 美瑛町字妙見 2018 Ⅱ 2023

二号橋 旭第４辺別川線  1995(H7) 9.00 7.20 ＰＣ橋 美瑛町字旭第六 2018 Ⅰ 2023

三号橋 旭第４辺別川線  1969(S44) 4.60 6.80 ＲＣ橋 美瑛町字旭第六 2018 Ⅰ 2023

一号橋 置杵牛川向1号線  1981(S56) 14.00 3.60 ＰＣ橋 美瑛町字置杵牛協英 2018 Ⅱ 2023



一号橋 置杵牛川向２号線  1981(S56) 14.00 4.60 ＰＣ橋 美瑛町字置杵牛川向2号線 2018 Ⅰ 2023

安平橋 新区画ダム線  1968(S43) 7.20 4.10 ＰＣ橋 美瑛町字新区画 2018 Ⅱ 2023

明治橋 原野明治線  1984(S59) 8.00 7.50 ＰＣ橋 美瑛町字下宇莫別 2018 Ⅰ 2023

明治橋［明治三号橋］ 下字莫別第１線  1976(S51) 4.30 4.40 ＲＣ橋 美瑛町字明治 2018 Ⅰ 2023

上美開橋［美開川橋］ ルベシベ美開線  1985(S60) 7.84 7.00 ＰＣ橋 美瑛町字ルベシベ 2018 Ⅰ 2023

鉄西３号橋［三号橋］ 憩花園線  1985(S60) 11.05 8.00 ＰＣ橋 美瑛町字憩 2018 Ⅱ 2023

鉄西２号橋［二号橋］ 憩花園線  1985(S60) 11.05 8.00 ＰＣ橋 美瑛町字花園4丁目 2018 Ⅱ 2023

鉄西一号橋［鉄西１号橋］ 憩花園線  1984(S59) 9.44 8.00 ＰＣ橋 美瑛町字花園4丁目 2018 Ⅱ 2023

栄進橋 ルベシベ第6第3線  1992(H4) 7.00 8.70 ＰＣ橋 美瑛町字留辺蘂2085-5 2018 Ⅰ 2023

溝橋 新星熊見線  2005(H17) 2.40 7.19 ＲＣ橋 美瑛町字平和10194 2018 Ⅰ 2023

美開橋 美開美園線  2007(H19) 35.40 6.20 ＰＣ橋 美瑛町字瑠辺蘂6825 2018 Ⅰ 2023

一号橋 美開美園線  2005(H17) 18.00 6.20 ＰＣ橋 美瑛町字ルベシベ6916-3 2018 Ⅰ 2023

友田橋 俵真布９線  1982(S57) 9.44 6.00 ＰＣ橋 美瑛町字俵真布 2018 Ⅱ 2023

白金橋 白金牧場線  1989(H1) 95.00 5.80 鋼（鉄）リベット橋 美瑛町字白金73林班つ小班 2018 Ⅱ 2023

虹泉橋 白ひげの滝通り線  1990(H2) 38.09 3.80 鋼溶接橋 美瑛町字白金10515 2018 Ⅰ 2023



 

1. 橋梁長寿命化修繕計画の背景・目的 

１）背景 

・美瑛町が管理している橋梁は現在 151 橋あり、そのうち 2020 年で建設後 50 年が経過する橋

梁は 15 橋で全体の 10%（15 橋）であるが、20 年後の 2040 年には、この割合が 70%

（105 橋）となり、急激に橋の高齢化が進行します。 

・そのため、これから急激な増加が予想される橋梁の修繕や架替えに必要となる経費に対して、計

画的に維持管理を行い、出来る限りのコスト縮減への取り組みが求められています。 

 

 
2020 年           2030 年             2040 年 

 

２）目的 

・定期点検による橋梁の状態の把握、予防的な修繕及び計画的な架替えを着実に進め、道路ネ

ットワークの安全性・信頼性を確保していくために橋梁長寿命化計画を策定し、道路の修

繕・架替えに係る費用を縮減します。 

 

   
  

 

   

 【橋長区分別橋梁数】             【建設後経過年数別橋長区分】 
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2. 橋梁長寿命化修繕計画の対象橋梁 

・美瑛町で管理する全 151 橋について各橋梁ごとの橋梁長寿命化修繕計画を策定します。 

橋  長 1 級町道 ２級町道 その他町道 合計 

対象橋梁数 54 29 68 151 

 

 

 

 

3. 計画期間 

・今後の 60 年間について各個別施設の計画を策定します。定期点検結果にあわせて、おおむ

ね５年ごとに内容の見直しを実施します。また、直近の 10 年間についてはより具体化した

計画を行います。 

・美瑛町の「まちづくり計画」や、社会状況にあわせて、効率的で効果的な橋梁の修繕計画と

なるように、点検結果に基づき橋梁の健全性把握及び損傷状況に応じて橋梁長寿命化修繕計

画を見直します。 

 

 

4. 対策の優先順位の考え方 

・各施設の修繕や更新は、橋梁定期点検による健全性の低いもの、重要度や利用状況の高い施

設から順次に実施します。 

 

 

5. 個別施設の状態 

 

  
※損傷状況は 5 年ごとに実施される直近の橋梁点検時の集計であり現在（2020 年）は、判定区分Ⅳ

の橋梁はありません。 

・各対象橋梁の点検・診断結果は、別紙対象施設一覧による。 
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Ⅰ 健全
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

Ⅱ 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じていないが、
予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可能性があ
り、早期に措置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている、又は
生じる可能性が著しく高く、緊急に措置
を講ずべき状態。【橋種の損傷状況】 



 

6. 対策内容と実施時期 

・様式 1-2 による。 

 

7. 対策費用 

【基本方針】 

管理する橋梁について、機能縮小、複数施設の集約化などの検討を行い、点検・修繕・更新

等に係る中長期的な費用の縮減を行う。 

・中長期的な対策費用として、今後 60 年の修繕事業費を試算すると、従来型の事後的な大規

模補修・更新の場合は事業費約 395 億円となりますが、橋梁長寿命化修繕計画を策定する

ことで、予防かつ計画的な修繕計画が可能となり、事業費が約 135 億円程度となります。

これによって、約▲260 億円のコスト縮減効果が期待できます。 

 

 

 

 
 

・短期的な対策費用として、令和３年度から令和１２年度までに新技術の活用や、管理橋梁の

集約・撤去を効率的に行い、維持管理に係る費用の約１割程度縮減を目指します。 

 

8. 新技術の活用方針 

【基本方針】 

維持管理の更なる高度化，効率化を目指し、ドローンや３次元データを活用した施設点検

等の効率化 、非破壊検査による点検の高度化、センシング技術等による劣化状態の把握や

劣化予測技術の構築を行う。 

【新技術等の活用の令和３年度から令和１２年度までの短期的な数値目標】 

管理する１５１橋のうち，約１割の橋梁で新技術の活用し、コスト縮減を目指します。 

【費用縮減の令和３年度から令和１２年度までの短期的な数値目標】 

管理する１５１橋のうち橋梁点検車を使用する橋梁において、新技術等を活用した点検を

実施することで、費用の約１割程度縮減を目指します。 

【保全・更新費用の推移】 

395 億円 

135 億円 

コスト縮減効果 

260 億円 



 

 

9. 集約・撤去 

・集約化・撤去の令和３年度から令和１２年度までの短期的な数値目標 

迂回路が存在し集約が可能な橋梁について、周辺住民や利用者等と協議を行い令和１２年度

までに 1 橋程度の集約化・撤去を検討し、維持管理にかかる費用の縮減を目指します。 

 

10. 計画策定担当部署 

１）計画策定担当部署 

美瑛町 建設水道課   TEL 0166-92-4429 

 
○美瑛町で策定した橋梁長寿命化修繕計画は、国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所

による意見聴取を経ており、その際に受けたアドバイスを反映させた計画となってい



(1)  対象施設一覧

最新点検年度 健全性

美瑛町 2833 三愛跨線橋 市町村道 0140 新栄鉄西線 24.80  2004(H16) 16  2019(R1) Ⅱ

美瑛町 2868 両泉橋 市町村道 0602 白金美瑛支線 32.66  2019(R1) 1 2019年改築 Ⅳ⇒Ⅰ

美瑛町 2869 下見橋 市町村道 0386 白金美瑛線 35.00  1996(H8) 24  2015(H27) Ⅱ

美瑛町 2870 堰堤橋 市町村道 0313 置杵牛協英線 28.74  1978(S53) 42  2016(H28) Ⅲ

美瑛町 2871 美沢８線橋［美沢八線橋］ 市町村道 0359 美沢水沢新生線 27.90  1978(S53) 42  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 2872 藤野橋 市町村道 0469 新区画向上通学線 20.40  1978(S53) 42  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 2873 双股橋 市町村道 0475 南沢林道線 31.30  1968(S43) 52  2018(H30) Ⅲ

美瑛町 2939 田原坂橋 市町村道 0084 新区画沼崎線 25.12  1983(S58) 37  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 2998 美沢１１線橋［十一線橋］ 市町村道 0060 美沢１１線 16.90  1985(S60) 35  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 3032 美馬牛第４橋［旭東橋］ 市町村道 0020 美馬牛旭東線 16.50  1986(S61) 34  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 3479 旭八橋［旭第八橋］ 市町村道 0047 北瑛旭線 15.70  1991(H3) 29  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 3480 美沢１２線橋 市町村道 0319 美沢３号線 26.30  1991(H3) 29  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 3482 栄橋 市町村道 0572 二股開拓線 24.00  1989(H1) 31  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 3497 緑橋(ローゼ桁） 市町村道 0407 中央通り線 240.00  1992(H4) 28  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 3498 美園橋 市町村道 0046 美園村山線 22.00  2013(H25) 7  2016(H28) Ⅰ

美瑛町 3499 新星第１線橋 市町村道 0301 新星第１線 17.50  1988(S63) 32  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 3534 美馬牛第３橋［新栄２号橋］ 市町村道 0302 美馬牛新栄第１線 16.44  1986(S61) 34  2017(H29) Ⅰ

美瑛町 3535 新農橋 市町村道 0081 新区画藤井線 19.70  1983(S58) 37  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 3575 北美橋 市町村道 0042 夕張美田線 24.00  2003(H15) 17  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 7522 九線橋 市町村道 0003 朗根内上俵真布線 58.70  1982(S57) 38  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 7523 上俵真布橋 市町村道 0003 朗根内上俵真布線 52.30  1973(S48) 47  2016(H28) Ⅲ

美瑛町 7524 五稜橋 市町村道 0005 五稜美瑛線 43.30  1983(S58) 37  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 7525 大久保橋 市町村道 0005 五稜美瑛線 35.42  1961(S36) 59  2019(R1) Ⅱ

美瑛町 7526 美田橋 市町村道 0006 美田美瑛線 55.20  1980(S55) 40  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 7527 中本橋 市町村道 0046 美園村山線 53.80  1973(S48) 47  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 7528 阿南第四号橋［一号橋］ 市町村道 0046 美園村山線 40.00  1973(S48) 47  2015(H27) Ⅱ

美瑛町 7529 古潭橋 市町村道 0010 美馬牛ルベシベ線 30.90  1993(H5) 27  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 7531 丸山橋 市町村道 0017 第３号幹線 137.40  1989(H1) 31  2019(R1) Ⅱ

美瑛町 7532 共栄橋 市町村道 0040 共栄下二股線 33.25  1974(S49) 46  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 7533 美聖橋 市町村道 0071 美沢川向線 127.10  1980(S55) 40  2019(R1) Ⅲ

美瑛町 7534 日の出橋 市町村道 0014 美沢藤野線 127.20  1997(H9) 23  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 7535 １４線橋 市町村道 0063 美沢１４線 21.80  1996(H8) 24  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 7537 四季の橋 市町村道 0016 第２号幹線 114.00  1999(H11) 21  2016(H28) Ⅲ

美瑛町 7538 藤山橋 市町村道 0276 置杵牛幹線 58.80  1988(S63) 32  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 7539 五線橋 市町村道 0386 白金美瑛線 38.40  1965(S40) 55  2016(H28) Ⅲ

美瑛町 7540 諏訪橋 市町村道 0386 白金美瑛線 31.20  1987(S62) 33  2015(H27) Ⅱ

美瑛町 7541 協英橋 市町村道 0386 白金美瑛線 20.30  1972(S47) 48  2015(H27) Ⅲ

美瑛町 7542 白滝橋 市町村道 0386 白金美瑛線 21.20  1978(S53) 42  2017(H29) Ⅲ

美瑛町 7543 北瑛二号橋［北瑛２号橋］ 市町村道 0049 北瑛旭第３線 18.50  1997(H9) 23  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 7544 阿満一号橋［一号橋］ 市町村道 0007 阿満美瑛線 28.50  1979(S54) 41  2016(H28) Ⅲ

美瑛町 7545 原野三線橋 市町村道 0056 原野３線 36.70  1984(S59) 36  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 7546 水の沢橋 市町村道 0082 新区画平和線 21.20  1973(S48) 47  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 7547 水楽橋 市町村道 0386 白金美瑛線 62.00  1995(H7) 25 2019年補修 Ⅳ⇒Ⅰ

美瑛町 7548 美望橋 市町村道 0420 美望ケ原美沢線 127.60  2007(H19) 13  2019(R1) Ⅱ

美瑛町 7549 聖樹橋 市町村道 0386 白金美瑛線 17.70  1993(H5) 27  2015(H27) Ⅱ

美瑛町 7550 日進橋 市町村道 0037 二股日進線 22.90  1977(S52) 43  2016(H28) Ⅲ

美瑛町 7551 四線橋 市町村道 0548 原野明治線 36.70  1982(S57) 38  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 7553 水沢橋 市町村道 0017 第３号幹線 46.00  1999(H11) 21  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 7554 二股中橋 市町村道 0153 二股美開線 31.70  1971(S46) 49  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 7556 石山橋 市町村道 0275 石山村山線 41.46  1976(S51) 44  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 7557 憩橋 市町村道 0435 花園大町線 96.90  1967(S42) 53  2018(H30) Ⅲ

美瑛町 7558 千田橋 市町村道 0360 美沢置杵牛線 15.70  1970(S45) 50  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 7569 硫黄橋 市町村道 0386 白金美瑛線 106.00  1989(H1) 31  2019(R1) Ⅲ

美瑛町 9001 清朗橋［溝橋］ 市町村道 0003 朗根内上俵真布線 3.50  2014(H26) 6  2017(H29) Ⅰ

美瑛町 9002 溝橋 市町村道 0003 朗根内上俵真布線 3.50  1981(S56) 39  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9003 十三線溝橋 市町村道 0003 朗根内上俵真布線 3.00  1979(S54) 41  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9006 大夕溝橋 市町村道 0005 五稜美瑛線 4.50  1978(S53) 42  2016(H28) Ⅲ

美瑛町 9007 美社橋 市町村道 0005 五稜美瑛線 8.44  1979(S54) 41  2019(R1) Ⅱ

美瑛町 9008 美田第二橋［美田二号橋］ 市町村道 0006 美田美瑛線 13.50  1976(S51) 44  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9009 栄幸橋［瑛幸橋］ 市町村道 0006 美田美瑛線 13.50  1977(S52) 43  2015(H27) Ⅱ

美瑛町 9010 美川橋 市町村道 0006 美田美瑛線 8.42  1978(S53) 42  2019(R1) Ⅲ

美瑛町 9011 田中橋 市町村道 0006 美田美瑛線 8.42  1978(S53) 42  2019(R1) Ⅲ

美瑛町 9012 藤野溝橋 市町村道 0014 美沢藤野線 3.60  1986(S61) 34  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9013 二号溝橋 市町村道 0014 美沢藤野線 2.50  1987(S62) 33  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9014 川向橋 市町村道 0014 美沢藤野線 8.40  1992(H4) 28  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9015 紅葉橋 市町村道 0016 第２号幹線 13.60  1983(S58) 37  2015(H27) Ⅱ

美瑛町 9016 大成橋 市町村道 0020 美馬牛旭東線 7.50  1981(S56) 39  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9017 瑠辺蘂中央橋［ルベシベ中央橋］ 市町村道 0022 美園ルベシベ線 13.50  1984(S59) 36  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9018 溝橋 市町村道 0041 村山夕張線 6.00  1997(H9) 23  2016(H28) Ⅰ

美瑛町 9019 美田３号橋 市町村道 0044 村山美田線 10.10  1989(H1) 31  2016(H28) Ⅲ

美瑛町 9020 二号橋 市町村道 0047 北瑛旭線 17.68  2007(H19) 13  2017(H29) Ⅰ

美瑛町 9021 １号溝橋 市町村道 0047 北瑛旭線 5.80  2002(H14) 18  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9022 ２号溝橋 市町村道 0047 北瑛旭線 4.30  2003(H15) 17  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9023 １号溝橋［３号溝橋］ 市町村道 0047 北瑛旭線 4.50  2003(H15) 17  2016(H28) Ⅰ

美瑛町 9024 ２号溝橋［４号溝橋］ 市町村道 0047 北瑛旭線 4.50  2007(H19) 13  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9025 産牛馬橋 市町村道 0048 北瑛旭第６線 4.90  2010(H22) 10  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9027 美沢十三線橋 市町村道 0062 美沢１３線 7.54  1982(S57) 38  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9028 十五線橋 市町村道 0064 美沢１５線 8.44  1993(H5) 27  2017(H29) Ⅰ

美瑛町 9029 美沢１８線橋［美沢十八線橋］ 市町村道 0066 美沢１８線 11.44  1979(S54) 41  2017(H29) Ⅱ
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橋梁
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法定点検
(近接目視) 備考



(2)  対象施設一覧
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美瑛町 9030 二号橋 市町村道 0071 美沢川向線 8.00  1972(S47) 48  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9031 三号橋 市町村道 0071 美沢川向線 5.00  1970(S45) 50  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 9032 四号橋 市町村道 0071 美沢川向線 5.00  1972(S47) 48  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9033 ２号橋 市町村道 0075 美沢川向置杵牛線 35.00  1989(H1) 31  2017(H29) Ⅰ

美瑛町 9034 新区画川溝橋 市町村道 0084 新区画沼崎線 3.40  1981(S56) 39  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9035 甚平橋 市町村道 0085 新区画第1支線 3.80  1981(S56) 39  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9036 大滝橋 市町村道 0087 協英中央線 14.86  1970(S45) 50  2016(H28) Ⅲ

美瑛町 9037 一号橋 市町村道 0091 本流の沢線 7.00  1960(S35) 60  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9038 一号橋 市町村道 0096 明治第２支線 3.42  1972(S47) 48  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9039 沼崎橋 市町村道 0097 中宇莫別明治線 13.98  1999(H11) 21  2017(H29) Ⅰ

美瑛町 9040 沼崎２号橋 市町村道 0097 中宇莫別明治線 14.50  1992(H4) 28  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9041 一号橋 市町村道 0109 横牛中宇莫別線 6.00  1978(S53) 42  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9042 二号橋 市町村道 0109 横牛中宇莫別線 5.72  1978(S53) 42  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9043 一号橋 市町村道 0111 堀の沢線 6.00  1978(S53) 42  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9044 福美沢橋 市町村道 0121 福美沢緑ケ丘線 3.50  1997(H9) 23  2017(H29) Ⅰ

美瑛町 9045 一号橋 市町村道 0125 御牧上富良野線 5.34  1962(S37) 58  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9046 水沢1号橋 市町村道 0126 水沢春日線 11.44  1984(S59) 36  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9047 水沢２号橋 市町村道 0126 水沢春日線 9.00  1988(S63) 32  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9048 協成橋［一号橋］ 市町村道 0132 藤野協成線 13.00  1980(S55) 40  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9049 水上２号橋 市町村道 0134 三地区水沢線 13.00  1991(H3) 29  2017(H29) Ⅰ

美瑛町 9050 新星橋 市町村道 0138 美馬牛新星線 14.50  1989(H1) 31  2017(H29) Ⅰ

美瑛町 9051 溝橋 市町村道 0140 新栄鉄西線 12.40  2004(H16) 16  2016(H28) Ⅲ

美瑛町 9052 水沢3号橋 市町村道 0144 福富水沢線 14.00  1992(H4) 28  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9053 常盤橋 市町村道 0147 常盤上富良野線 10.00  1992(H4) 28  2017(H29) Ⅰ

美瑛町 9054 熊見橋 市町村道 0150 熊友新星線 11.14  1992(H4) 28  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9055 熊見１号橋 市町村道 0150 熊友新星線 11.60  1989(H1) 31  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9056 新星２号橋［熊見２号橋］ 市町村道 0150 熊友新星線 13.54  1987(S62) 33  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9057 里美橋 市町村道 0151 美馬牛上富良野線 8.00  1998(H10) 22  2017(H29) Ⅰ

美瑛町 9058 二股三号橋 市町村道 0153 二股美開線 13.00  1989(H1) 31  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9059 島牛中の橋 市町村道 0156 五稜高台線 6.00  1981(S56) 39  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9060 奥島牛橋 市町村道 0156 五稜高台線 10.00  1979(S54) 41  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9061 一号橋 市町村道 0163 美馬牛大成線 11.00  1989(H1) 31  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9062 一号橋 市町村道 0244 旭第6第3線 12.00  1999(H11) 21  2017(H29) Ⅰ

美瑛町 9063 川向２号橋［川向二号橋］ 市町村道 0260 美沢日の出支線 4.60  1974(S49) 46  2017(H29) Ⅰ

美瑛町 9064 一号橋 市町村道 0270 美馬牛南市街南１線 5.00  1969(S44) 51  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9065 南橋［１号橋］ 市町村道 0271 美馬牛南市街南２線 4.72  1972(S47) 48  2017(H29) Ⅱ

美瑛町 9066 二号橋 市町村道 0294 新区画藤野協成線 3.80  1975(S50) 45  2016(H28) Ⅲ

美瑛町 9067 明治一号橋［明治一号線］ 市町村道 0295 宇莫別明治線 7.50  1981(S56) 39  2018(H30) Ⅲ

美瑛町 9068 白木山橋 市町村道 0299 拓進新星線 14.54  1992(H4) 28  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 9069 美星橋［新栄一号橋］ 市町村道 0302 美馬牛新栄第１線 5.61  1977(S52) 43  2018(H30) Ⅲ

美瑛町 9070 美沢１９線橋 市町村道 0303 美沢１９線 8.44  1989(H1) 31  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 9071 花園橋 市町村道 0315 花園4丁目1番線 10.50  1999(H11) 21  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9072 溝橋 市町村道 0319 美沢３号線 11.70  1992(H4) 28  2016(H28) Ⅱ

美瑛町 9073 旭第二橋 市町村道 0354 旭神社通り線 8.44  1993(H5) 27  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 9074 砲台橋 市町村道 0386 白金美瑛線 6.30  1971(S46) 49  2015(H27) Ⅱ

美瑛町 9075 一号橋 市町村道 0400 横牛昭和線 2.72  1970(S45) 50  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 9076 一号橋 市町村道 0420 美望ケ原美沢線 11.80  1988(S63) 32  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9077 二号橋（2号橋） 市町村道 0420 美望ケ原美沢線 13.56  1986(S61) 34  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9078 憩川橋 市町村道 0435 花園大町線 10.22  1983(S58) 37  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9079 四番橋 市町村道 0452 ルベシベ東４番線 4.78  1976(S51) 44  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9080 二線橋 市町村道 0453 ルベシベ２線 4.90  1976(S51) 44  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9081 美馬牛第９橋［一号橋］ 市町村道 0455 美馬牛通学線 13.54  1988(S63) 32  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9082 ２号橋 市町村道 0457 水上６線 11.54  1991(H3) 29  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9083 妙星橋 市町村道 0474 妙見線 10.00  1967(S42) 53  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 9084 二号橋 市町村道 0483 旭第４辺別川線 9.00  1995(H7) 25  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9085 三号橋 市町村道 0483 旭第４辺別川線 4.60  1969(S44) 51  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9086 一号橋 市町村道 0484 置杵牛川向1号線 14.00  1981(S56) 39  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 9087 一号橋 市町村道 0485 置杵牛川向２号線 14.00  1981(S56) 39  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9088 安平橋 市町村道 0545 新区画ダム線 7.20  1968(S43) 52  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 9089 明治橋 市町村道 0548 原野明治線 8.00  1984(S59) 36  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9090 明治橋［明治三号橋］ 市町村道 0549 下字莫別第１線 4.30  1976(S51) 44  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9091 上美開橋［美開川橋］ 市町村道 0550 ルベシベ美開線 7.84  1985(S60) 35  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9092 鉄西３号橋［三号橋］ 市町村道 0609 憩花園線 11.05  1985(S60) 35  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 9093 鉄西２号橋［二号橋］ 市町村道 0609 憩花園線 11.05  1985(S60) 35  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 9094 鉄西一号橋［鉄西１号橋］ 市町村道 0609 憩花園線 9.44  1984(S59) 36  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 9095 栄進橋 市町村道 0610 ルベシベ第6第3線 7.00  1992(H4) 28  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9096 溝橋 市町村道 0619 新星熊見線 2.40  2005(H17) 15  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9097 美開橋 市町村道 0623 美開美園線 35.40  2007(H19) 13  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9098 一号橋 市町村道 0623 美開美園線 18.00  2005(H17) 15  2018(H30) Ⅰ

美瑛町 9100 友田橋 市町村道 0114 俵真布９線 9.44  1982(S57) 38  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 9101 白金橋 市町村道 0557 白金牧場線 95.00  1989(H1) 31  2018(H30) Ⅱ

美瑛町 9102 虹泉橋 市町村道 0561 白ひげの滝通り線 38.09  1990(H2) 30  2018(H30) Ⅰ

※健全性の区分

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性が有り、早期に措置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。
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1 2833 三愛跨線橋 0140 新栄鉄西線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 24.80 2014 Ⅲ 2019
1,188,000

2 2868 両泉橋 0602 白金美瑛支線 2級 鋼橋 Ｉ桁橋(合成) 32.66 2016 Ⅳ 2021
1,001,000

3 2869 下見橋 0386 白金美瑛線 1級 ＰＣ橋 ポステンＴ桁橋 35.00 2015 Ⅱ 2020
1,001,000

4 2870 堰堤橋 0313 置杵牛協英線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 28.74 2016 Ⅲ 2021
682,000

5 2871
美沢８線橋［美沢八線
橋］ 0359 美沢水沢新生線 その他 鋼橋 Ｉ桁橋(合成) 27.90 2018 Ⅱ 2023

924,000

6 2872 藤野橋 0469 新区画向上通学線 その他 鋼橋 合成Ｈ桁橋 20.40 2016 Ⅱ 2020
605,000

7 2873 双股橋 0475 南沢林道線 その他 鋼橋 合成Ｈ桁橋 31.30 2018 Ⅲ 2023
1,199,000

8 2939 田原坂橋 0084 新区画沼崎線 1級 ＰＣ橋 ポステン中空床版橋 25.12 2017 Ⅱ 2021
924,000

9 2998
美沢１１線橋［十一線
橋］ 0060 美沢１１線 2級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 16.90 2016 Ⅱ 2020

924,000

10 3032
美馬牛第４橋［旭東
橋］ 0020 美馬牛旭東線 2級 鋼橋 合成Ｈ桁橋 16.50 2016 Ⅱ 2020

605,000

11 3479 旭八橋［旭第八橋］ 0047 北瑛旭線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 15.70 2016 Ⅱ 2020
924,000

12 3480 美沢１２線橋 0319 美沢３号線 2級 鋼橋 Ｉ桁橋(合成) 26.30 2016 Ⅱ 2020
924,000

13 3482 栄橋 0572 二股開拓線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 24.00 2016 Ⅱ 2020
924,000

14 3497 緑橋(ローゼ桁） 0407 中央通り線 都計道 鋼橋
３径間Ｉ桁+ローゼ+２径間Ｉ
桁 240.00 2018 Ⅱ 2023

3,366,000

15 3498 美園橋 0046 美園村山線 2級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 22.00 2016 Ⅰ 2020
924,000

16 3499 新星第１線橋 0301 新星第１線 その他 鋼橋 合成Ｈ桁橋 17.50 2016 Ⅱ 2020
924,000

17 3534
美馬牛第３橋［新栄２
号橋］ 0302 美馬牛新栄第１線 その他 鋼橋 合成Ｈ桁橋 16.44 2017 Ⅰ 2022

924,000

18 3535 新農橋 0081 新区画藤井線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 19.70 2017 Ⅱ 2021
924,000

19 3575 北美橋 0042 夕張美田線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 24.00 2016 Ⅱ 2020
924,000

20 7522 九線橋 0003 朗根内上俵真布線 1級 ＰＣ橋 ポステンＴ桁橋 58.70 2018 Ⅰ 2020
1,199,000

21 7523 上俵真布橋 0003 朗根内上俵真布線 1級 鋼橋 Ｉ桁橋(合成) 52.30 2016 Ⅲ 2020
1,199,000

22 7524 五稜橋 0005 五稜美瑛線 1級 鋼橋 Ｉ桁橋(合成) 43.30 2016 Ⅱ 2020
1,199,000

23 7525 大久保橋 0005 五稜美瑛線 1級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 35.42 2014 Ⅱ 2019
902,000

24 7526 美田橋 0006 美田美瑛線 1級 鋼橋 非合成箱桁橋 55.20 2016 Ⅱ 2020
1,199,000

25 7527 中本橋 0046 美園村山線 2級 鋼橋 合成Ｉ桁橋 53.80 2016 Ⅱ 2020
1,199,000

26 7528
阿南第四号橋［一号
橋］ 0046 美園村山線 2級 鋼橋 Ｉ桁橋 40.00 2015 Ⅱ 2020

1,199,000

27 7529 古潭橋 0010 美馬牛ルベシベ線 1級 ＰＣ橋 ポステンＴ桁橋 30.90 2016 Ⅱ 2020
1,001,000

28 7531 丸山橋 0017 第３号幹線 1級 ＰＣ橋 ポステンＴ桁橋 137.40 2014 Ⅲ 2019
2,772,000

29 7532 共栄橋 0040 共栄下二股線 1級 鋼橋 合成Ｈ桁橋 33.25 2017 Ⅱ 2022
1,199,000

30 7533 美聖橋 0071 美沢川向線 1級 ＰＣ橋 ポステンＴ桁橋 127.10 2014 Ⅲ 2019
2,772,000

31 7534 日の出橋 0014 美沢藤野線 1級 鋼橋
非合成Ｉ桁+ランガー+非合成
Ｉ桁 127.20 2018 Ⅰ 2023

2,134,000

32 7535 １４線橋 0063 美沢１４線 2級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 21.80 2016 Ⅱ 2020
924,000

33 7537 四季の橋 0016 第２号幹線 1級 鋼橋 ニールセンアーチ橋 114.00 2016 Ⅲ 2021
1,188,000

34 7538 藤山橋 0276 置杵牛幹線 1級 ＰＣ橋 ポステンＴ桁橋 58.80 2016 Ⅱ 2020
1,199,000

35 7539 五線橋 0386 白金美瑛線 1級 ＰＣ橋
ポステン箱桁&ポステンＴ桁&
プレテン中空床版橋 38.40 2016 Ⅲ 2020

2,211,000

36 7540 諏訪橋 0386 白金美瑛線 1級 ＰＣ橋 ポステン中空床版橋 31.20 2015 Ⅱ 2020
1,001,000

37 7541 協英橋 0386 白金美瑛線 1級 鋼橋 Ｉ桁橋 20.30 2015 Ⅲ 2020
924,000

38 7542 白滝橋 0386 白金美瑛線 1級 鋼橋 Ｈ桁橋(プランクシート床版) 21.20 2017 Ⅲ 2021
1,100,000

39 7543
北瑛二号橋［北瑛２号
橋］ 0049 北瑛旭第３線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 18.50 2016 Ⅱ 2020

605,000

40 7544 阿満一号橋［一号橋］ 0007 阿満美瑛線 その他 鋼橋 Ｈ桁橋(プランクシート床版) 28.50 2016 Ⅲ 2021
957,000

41 7545 原野三線橋 0056 原野３線 2級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 36.70 2016 Ⅱ 2020
1,199,000

42 7546 水の沢橋 0082 新区画平和線 その他 鋼橋 Ｉ桁橋(合成) 21.20 2016 Ⅱ 2021
924,000

43 7547 水楽橋 0386 白金美瑛線 1級 ＰＣ橋 ポステンＴ桁橋 62.00 2016 Ⅳ 2021
1,683,000

44 7548 美望橋 0420 美望ケ原美沢線 2級 鋼橋 非合成Ｉ桁橋 127.60 2014 Ⅱ 2019
2,024,000

45 7549 聖樹橋 0386 白金美瑛線 1級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 17.70 2015 Ⅱ 2020
924,000

46 7550 日進橋 0037 二股日進線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 22.90 2016 Ⅲ 2021
605,000

47 7551 四線橋 0548 原野明治線 2級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 36.70 2016 Ⅱ 2020
1,199,000

48 7553 水沢橋 0017 第３号幹線 1級 ＰＣ橋 ポステン中空床版橋 46.00 2016 Ⅱ 2020
1,199,000

49 7554 二股中橋 0153 二股美開線 その他 鋼橋 合成Ｉ桁橋 31.70 2017 Ⅱ 2022
1,199,000

50 7556 石山橋 0275 石山村山線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 41.46 2017 Ⅱ 2021
1,199,000

51 7557 憩橋 0435 花園大町線 0 ＰＣ橋 ポステンＴ桁橋 96.90 2018 Ⅲ 2022
2,101,000

52 7558 千田橋 0360 美沢置杵牛線 その他 鋼橋 非合成Ｈ桁橋 15.70 2016 Ⅱ 2020
605,000

53 7569 硫黄橋 0386 白金美瑛線 1級 鋼橋 非合成箱桁橋+非合成Ｉ桁橋 106.00 2014 Ⅲ 2019
1,683,000

54 9001 清朗橋［溝橋］ 0003 朗根内上俵真布線 1級 ＢＯＸ ＢＯＸ 3.50 2017 Ⅰ 2021
286,000

55 9002 溝橋 0003 朗根内上俵真布線 1級 ＢＯＸ ＢＯＸ 3.50 2016 Ⅱ 2020
286,000

56 9003 十三線溝橋 0003 朗根内上俵真布線 1級 ＢＯＸ ＢＯＸ 3.00 2016 Ⅱ 2020
286,000

57 9006 大夕溝橋 0005 五稜美瑛線 1級 ＢＯＸ ＢＯＸ 4.50 2016 Ⅲ 2020
286,000

58 9007 美社橋 0005 五稜美瑛線 1級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 8.44 2014 Ⅱ 2019
407,000

59 9008
美田第二橋［美田二号
橋］ 0006 美田美瑛線 1級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 13.50 2016 Ⅱ 2020

462,000

60 9009 栄幸橋［瑛幸橋］ 0006 美田美瑛線 1級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 13.50 2015 Ⅱ 2020
792,000

61 9010 美川橋 0006 美田美瑛線 1級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 8.42 2014 Ⅱ 2019
451,000

62 9011 田中橋 0006 美田美瑛線 1級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 8.42 2014 Ⅱ 2019
462,000

63 9012 藤野溝橋 0014 美沢藤野線 1級 ＢＯＸ ＢＯＸ 3.60 2016 Ⅱ 2020
286,000

64 9013 二号溝橋 0014 美沢藤野線 1級 ＢＯＸ ＢＯＸ 2.50 2016 Ⅱ 2020
286,000

65 9014 川向橋 0014 美沢藤野線 1級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 8.40 2016 Ⅱ 2020
418,000

66 9015 紅葉橋 0016 第２号幹線 1級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 13.60 2015 Ⅱ 2020
792,000

⇒架け替え中
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67 9016 大成橋 0020 美馬牛旭東線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 7.50 2016 Ⅱ 2020
748,000

68 9017
瑠辺蘂中央橋［ルベシ
ベ中央橋］ 0022 美園ルベシベ線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 13.50 2016 Ⅱ 2021

792,000

69 9018 溝橋 0041 村山夕張線 その他 ＢＯＸ ＢＯＸ 6.00 2016 Ⅰ 2020
308,000

70 9019 美田３号橋 0044 村山美田線 2級 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 10.10 2016 Ⅲ 2021
462,000

71 9020 二号橋 0047 北瑛旭線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 17.68 2017 Ⅰ 2021
605,000

72 9021 １号溝橋 0047 北瑛旭線 その他 ＢＯＸ ＢＯＸ 5.80 2016 Ⅱ 2021
308,000

73 9022 ２号溝橋 0047 北瑛旭線 その他 ＢＯＸ ＢＯＸ 4.30 2016 Ⅱ 2021
286,000

74 9023 １号溝橋［３号溝橋］ 0047 北瑛旭線 その他 ＢＯＸ ＢＯＸ 4.50 2016 Ⅰ 2021
286,000

75 9024 ２号溝橋［４号溝橋］ 0047 北瑛旭線 その他 ＢＯＸ ＢＯＸ 4.50 2016 Ⅱ 2021
286,000

76 9025 産牛馬橋 0048 北瑛旭第６線 2級 ＢＯＸ ＢＯＸ 4.90 2016 Ⅱ 2021
286,000

77 9027 美沢十三線橋 0062 美沢１３線 その他 鋼橋 Ｈ桁橋(合成) 7.54 2017 Ⅱ 2022
418,000

78 9028 十五線橋 0064 美沢１５線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 8.44 2017 Ⅰ 2022
418,000

79 9029
美沢１８線橋［美沢十
八線橋］ 0066 美沢１８線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 11.44 2017 Ⅱ 2022

462,000

80 9030 二号橋 0071 美沢川向線 1級
鋼橋&Ｐ
Ｃ橋

Ｈ桁橋&プレテン床版橋 8.00 2017 Ⅱ 2022
682,000

81 9031 三号橋 0071 美沢川向線 1級 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋 5.00 2018 Ⅱ 2022
407,000

82 9032 四号橋 0071 美沢川向線 1級 ＲＣ橋
ＲＣ床版橋&コルゲートアーチ
橋 5.00 2017 Ⅱ 2022

660,000

83 9033 ２号橋 0075 美沢川向置杵牛線 2級 鋼橋 合成Ｉ桁橋 35.00 2017 Ⅰ 2022
1,001,000

84 9034 新区画川溝橋 0084 新区画沼崎線 1級 ＢＯＸ ＢＯＸ 3.40 2016 Ⅱ 2021
286,000

85 9035 甚平橋 0085 新区画第1支線 その他 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋 3.80 2017 Ⅱ 2021
374,000

86 9036 大滝橋 0087 協英中央線 1級 鋼橋 合成Ｈ桁橋 14.86 2016 Ⅲ 2021
671,000

87 9037 一号橋 0091 本流の沢線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 7.00 2017 Ⅱ 2021
418,000

88 9038 一号橋 0096 明治第２支線 その他 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 3.42 2017 Ⅱ 2022
374,000

89 9039 沼崎橋 0097 中宇莫別明治線 1級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 13.98 2017 Ⅰ 2022
792,000

90 9040 沼崎２号橋 0097 中宇莫別明治線 2級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 14.50 2017 Ⅱ 2022
594,000

91 9041 一号橋 0109 横牛中宇莫別線 1級 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋 6.00 2017 Ⅱ 2022
407,000

92 9042 二号橋 0109 横牛中宇莫別線 1級 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋 5.72 2017 Ⅱ 2022
407,000

93 9043 一号橋 0111 堀の沢線 その他 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋 6.00 2017 Ⅱ 2022
407,000

94 9044 福美沢橋 0121 福美沢緑ケ丘線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 3.50 2017 Ⅰ 2022
374,000

95 9045 一号橋 0125 御牧上富良野線 2級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 5.34 2017 Ⅱ 2022
407,000

96 9046 水沢1号橋 0126 水沢春日線 2級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 11.44 2017 Ⅱ 2022
462,000

97 9047 水沢２号橋 0126 水沢春日線 2級 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 9.00 2017 Ⅱ 2022
748,000

98 9048 協成橋［一号橋］ 0132 藤野協成線 2級 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 13.00 2017 Ⅱ 2022
462,000

99 9049 水上２号橋 0134 三地区水沢線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 13.00 2017 Ⅰ 2022
462,000

100 9050 新星橋 0138 美馬牛新星線 1級 鋼橋 合成Ｈ桁橋 14.50 2017 Ⅰ 2022
792,000

101 9051 溝橋 0140 新栄鉄西線 その他 ＲＣ橋 門型アーチカルバート 12.40 2016 Ⅲ 2020
792,000

102 9052 水沢3号橋 0144 福富水沢線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 14.00 2017 Ⅱ 2021
462,000

103 9053 常盤橋 0147 常盤上富良野線 1級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 10.00 2017 Ⅰ 2022
462,000

104 9054 熊見橋 0150 熊友新星線 1級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 11.14 2017 Ⅱ 2021
792,000

105 9055 熊見１号橋 0150 熊友新星線 1級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 11.60 2017 Ⅱ 2021
792,000

106 9056
新星２号橋［熊見２号
橋］ 0150 熊友新星線 1級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 13.54 2017 Ⅱ 2021

792,000

107 9057 里美橋 0151 美馬牛上富良野線 1級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 8.00 2017 Ⅰ 2022
748,000

108 9058 二股三号橋 0153 二股美開線 1級 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 13.00 2017 Ⅱ 2022
792,000

109 9059 島牛中の橋 0156 五稜高台線 2級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 6.00 2017 Ⅱ 2021
418,000

110 9060 奥島牛橋 0156 五稜高台線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 10.00 2017 Ⅱ 2021
792,000

111 9061 一号橋 0163 美馬牛大成線 2級 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 11.00 2017 Ⅱ 2022
792,000

112 9062 一号橋 0244 旭第6第3線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 12.00 2017 Ⅰ 2022
462,000

113 9063
川向２号橋［川向二号
橋］ 0260 美沢日の出支線 その他 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋 4.60 2017 Ⅰ 2022

374,000

114 9064 一号橋 0270 美馬牛南市街南１線 その他 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 5.00 2017 Ⅱ 2021
407,000

115 9065 南橋［１号橋］ 0271 美馬牛南市街南２線 その他 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 4.72 2017 Ⅱ 2021
374,000

116 9066 二号橋 0294 新区画藤野協成線 その他 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋 3.80 2016 Ⅲ 2021
374,000

117 9067
明治一号橋［明治一号
線］ 0295 宇莫別明治線 その他 鋼橋 Ｈ桁橋(プランクシート床版) 7.50 2018 Ⅲ 2022

418,000

118 9068 白木山橋 0299 拓進新星線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 14.54 2018 Ⅱ 2022
792,000

119 9069 美星橋［新栄一号橋］ 0302 美馬牛新栄第１線 その他 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 5.61 2018 Ⅲ 2022
418,000

120 9070 美沢１９線橋 0303 美沢１９線 2級 ＰＣ橋 プレテンチャンネル床版橋 8.44 2018 Ⅱ 2022
418,000

121 9071 花園橋 0315 花園4丁目1番線 0 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 10.50 2018 Ⅰ 2023
462,000

122 9072 溝橋 0319 美沢３号線 2級 ＲＣ橋 門型カルバート 11.70 2016 Ⅱ 2021
462,000

123 9073 旭第二橋 0354 旭神社通り線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 8.44 2018 Ⅱ 2023
418,000

124 9074 砲台橋 0386 白金美瑛線 1級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 6.30 2015 Ⅱ 2020
748,000

125 9075 一号橋 0400 横牛昭和線 その他 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋 2.72 2018 Ⅱ 2023
374,000

126 9076 一号橋 0420 美望ケ原美沢線 2級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 11.80 2018 Ⅰ 2023
462,000

127 9077 二号橋（2号橋） 0420 美望ケ原美沢線 2級 ＰＣ橋 プレテン床版橋 13.56 2018 Ⅰ 2023
451,000

128 9078 憩川橋 0435 花園大町線 0 鋼橋 Ｈ桁橋(合成) 10.22 2018 Ⅰ 2023
462,000

129 9079 四番橋 0452 ルベシベ東４番線 その他 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋 4.78 2018 Ⅰ 2023
374,000

130 9080 二線橋 0453 ルベシベ２線 2級 ＲＣ橋 ＲＣ床版橋 4.90 2018 Ⅰ 2023
374,000

131 9081
美馬牛第９橋［一号
橋］ 0455 美馬牛通学線 その他 ＰＣ橋 プレテン床版橋 13.54 2018 Ⅰ 2023

462,000

132 9082 ２号橋 0457 水上６線 その他 ＰＣ橋 プレテン中空床版橋 11.54 2018 Ⅰ 2023
462,000


