

入札及び契約状況表(工事調査)

公 表 日		令和6年 8月 5日				
番 号	工 事 名	配水池・接合井水位調整弁更新工事	場 所	字白金	種 別	水道
入札執行日時	令和6年8月2日 9時00分			一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 要 件		
予 定 価 格	4,477,000 円	入 札 書 比 較 価 格	4,070,000 円			
入札参加資格者名 (指名業者名)	入札金額(単位:円)		摘 要	指 名 理 由	・美瑛町建設工事等入札参加者指名基準第4 ・過去の指名及び受注の実績を考慮し、契約の履行が確実に認められること。	
	第1回	第2回				
(株)アステック	4,020,000		落札	随 契 理 由		
(有)木田建設	3,970,000					
(株)清水組	4,020,000					
(株)美瑛プロパンセンター	4,000,000					
※落札金額は、上記の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。				総 合 評 価 競 争 入 札	執 行 理 由	
資格不適格業者(非指名業者)名		理 由			落 札 基 準	
					落 札 理 由	
				低 入 札	落 札 理 由	
契 約 者	上川郡美瑛町西町1丁目1番28号	工 事 の	着 手 令 和 6 年 8 月 6 日	契 約 金 額	円	工 事 の
住 所	有限会社 木田建設	着 手・完 了	完 了 令 和 6 年 1 1 月 2 9 日		場 所	
氏 名	代表取締役 今出 卓哉	時 期				完 了
契 約 金 額	4,367,000 円			契 約 変 更 内 容	理 由	
工 事 概 要	水位調整弁更新 一式				概 要	
				所 管 課 ・ 係 名	建設水道 課	水道整備 室

注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」、「辞退」等を記載すること。

2 摘要欄には、「落札」「不落随契」等の記載をすること。

3 不要な欄については、抹消して使用すること。

4 この様式は、工事の内容に応じ、適宜変更して使用すること。