

美瑛町中心市街地活性化整備委託業務

別紙資料

業務内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体スケジュール												
美瑛町中心市街地活性化推進協議会							●		●			●
まちづくり委員会								●				●
企画委員会								●				●
協議、ヒアリング	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;">必要に応じて実施</div>											
計画の策定												

実施回数は未定

事業開始

報告書提出

推進協議会

推進協議会

推進協議会

まちづくり委員会

まちづくり委員会

企画委員会

企画委員会

計画策定

提出