

令和8年度 美瑛町建設工事等予定表

■工事関係

番号	事業名	場所	事業概要	予定工期	所管
1	東部地区コミュニティ施設駐車場舗装工事	朗根内	駐車場舗装工事一式	4月～8月	総務課
2	中町団地・旭町団地共有部LED化工事	中町4 旭町2	共有部LED化 中町団地1号棟～5号棟 旭町団地1号棟～4号棟	6月～11月	住民生活課
3	南町団地エレベーター更新工事	南町1	既存エレベーター制御系更新	6月～11月	住民生活課
4	町営憩町一般住宅解体工事	憩町1	町営一般住宅の除去（S40年築） CB造平屋建て3棟	6月～9月	住民生活課
5	老人保健施設ほの香エレベーターリニューアル工事	東町3	既設エレベーター老朽化に伴う 制御盤等の部分更新	4月～9月	保健福祉課
6	第2号幹線道路改良舗装工事	花園5	改良舗装L=980m 土工一式、舗装工一式他	4月～2月	建設水道課
7	第2号幹線配水管新設工事	花園5	PPφ50L=300m	5月～9月	建設水道課 水道整備室
8	美沢12線道路改良舗装工事	美沢	改良舗装L=280m 土工一式、舗装工一式他	6月～12月	建設水道課
9	美沢12線配水管布設替工事	美沢	HPPEφ100L=280m	5月～10月	建設水道課 水道整備室
10	朗根内上俵真布線道路改良舗装工事	朗根内	改良舗装L=224m 土工一式、舗装工一式他	6月～12月	建設水道課
11	旭美瑛線道路改良舗装工事	旭第7	改良舗装L=200m 土工一式、舗装工一式他	5月～11月	建設水道課
12	旭美瑛線配水管布設替工事	旭第7	PPφ50L=180m	5月～10月	建設水道課 水道整備室
13	橋梁修繕工事（二股中橋）	二股	橋梁補修工一式、現場塗装工一式、 橋梁足場等設置工一式他	8月～2月	建設水道課
14	橋梁修繕工事（五線橋）	新区画	橋梁補修工一式、橋梁付属物工一式、 橋梁足場等設置工一式他	8月～2月	建設水道課
15	旭町4丁目7番線道路改良舗装工事	旭町4	改良舗装L=141m 土工一式、舗装工一式他	4月～11月	建設水道課
16	旭町4丁目7番線配水管布設替工事	旭町4	PPφ50L=150m	5月～11月	建設水道課 水道整備室
17	旭町4丁目8番線道路改良舗装工事	旭町4	改良舗装L=193m 土工一式、舗装工一式他	4月～10月	建設水道課
18	旭町4丁目8番線配水管布設替工事	旭町4	PPφ50L=210m	5月～11月	建設水道課 水道整備室
19	西町3丁目3番線道路改良舗装工事	西町3	改良舗装L=75m 土工一式、舗装工一式他	4月～10月	建設水道課
20	西町3丁目3番線配水管新設工事	西町3	PPφ50L=70m	5月～11月	建設水道課 水道整備室
21	あさひ公園改修工事	旭町2	遊戯施設整備工、構造物撤去工、 公園施設等撤去・移設工	4月～9月	建設水道課

22	大町公園改修工事	大町1	遊戯施設整備工、構造物撤去工、公園施設等撤去・移設工	4月～9月	建設水道課
23	北西の丘展望公園トイレ手摺修繕	大村	ステンレス手摺 約20m	4月～12月	建設水道課
24	藤野第2線道路改修工事	藤野	法面補修工事	9月～2月	建設水道課
25	旭神社通り線道路改修工事	旭第8	道路側溝補修工事	9月～2月	建設水道課
26	道道十勝岳温泉美瑛線配水管布設替工事	中町3・4	HPPE φ150L=300m	5月～2月	建設水道課 水道整備室
27	スマートメーター取付工事	町内一円	スマートメーター取付4,900台	4月～11月	建設水道課 水道整備室

■業務委託関係

番号	事業名	場所	事業概要	予定工期	所管
1	橋梁定期点検業務	町内一円	橋梁点検（近接目視）N=30橋	5月～1月	建設水道課
2	橋梁修繕設計業務	町内一円	橋梁修繕設計N=2橋	5月～1月	建設水道課
3	第2号幹線用地杭設置業務	福富憩	用地境界杭設置L=2,100m	5月～1月	建設水道課
4	第2号幹線支障物件調査業務	福富憩	支障物件調査L=2,100m	5月～11月	建設水道課
5	環状通り線実測線測量及び実施設計業務	旭町他	路線測量・道路設計 L=1,100m	4月～2月	建設水道課
6	公園施設長寿命化点検業務	町内一円	遊戯施設点検一式 20公園	4月～10月	建設水道課